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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di vitoni in acciaio esta torx svasata 8 x 400 mm per l'ancoraggio

N.P. 005 di travetti di sostegno dell'orditura della copertura del corpo bar Pentagono, compreso ... l

tracciamento, la perforazione, l'avvitamento della vite completa a passo 600 x 600 mm in

ragione di n° 3,33 viti / m²

E L E M E N T I:

(L)  Tracciamento: 2 operai x 6 ore x 39,15 €/ora  / 190 m² = m² 1,000 2,50 2,50

- Incidenza fori 1/0.60/0.60 = 2,80 fori/m²

(L)  Nolo di trapano + operaio per fori: 3 minuti/foro / 60' ora x (5,00+39,15) €/ora x 2,80

fori/m² = m² 1,000 6,20 6,20

(L)  Nolo di avvitatore + operaio per inserimento vitoni: 4 minuti/vite / 60' ora x (5,50+

39,15) €/ora x 2,80 fori/m² = m² 1,000 8,35 8,35

(L)  Fornitura di vitoni in acciaio 8 x 400 mm €/cad 1,25 + SG e UI x 2,80 €/m² = m² 1,000 4,45 4,45

Sommano euro 21,50

Spese Generali 15.00% * (21.50)  euro 3,23

Sommano euro 24,73

Utili Impresa 10% * (24.73)  euro 2,47

T O T A L E  euro / m² 27,20

Nr. 2 Maggiori oneri per puntellamento solaio di copertura del piano terra a quota + 4,30 edificio

N.P.002 Pagoda con castelli e travi in elementi DOKA, compreso approvvigionamento del materiale

... leggio per il tempo occorrente, montaggio, smontaggio ad opere completate con

allontanamento del materiale dal cantiere.

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello (qt=15/60)

di cui MDO/RU= 79.0549%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,250 39,15 9,79 ---

(E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello (qt=15/60) ora 0,250 36,42 9,11 ---

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello (qt=20/60)

di cui MDO/RU= 79.0613%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,333 32,81 10,93 ---

Sommano euro 29,83

Spese Generali 15.00% * (29.83)  euro 4,47

Sommano euro 34,30

Utili Impresa 10% * (34.30)  euro 3,43

T O T A L E  euro / m2 37,73

Nr. 3 Oneri per conferimento alle discariche autorizzate del materiale di risulta proveniente dalla

N.P.003 rimozione dei solai di copertura dei piani terra e primo edificio Pagoda.

E L E M E N T I:

(L)  Offerta R.M. Scavi s.r.l. 194/2024 del 25.11.2024 t 1,000 85,00 85,00

Sommano euro 85,00

Spese Generali 15.00% * (85.00)  euro 12,75

Sommano euro 97,75

Utili Impresa 10% * (97.75)  euro 9,78

T O T A L E  euro / t 107,53

Nr. 4 Tracciamento di precisione con impiego di trabattello per arrivare in quota e maggiori oneri

N.P.004 per la rimozione dell'intonaco dall'intradosso del solaio di copertura del piano terra a quota

+ 4,00 edificio Pagoda per l'inserimento delle piastre di rinforzo, per le limitate quantità.

E L E M E N T I:

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello (qt=2*9)

di cui MDO/RU= 79.0549%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 18,000 39,15 704,70 ---

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ARIA

A   R I P O R T A R E 704,70
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 704,70

(E) [NC.10.400.0020.a] Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli ...

di cui MDO/RU= 75.0931%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 3.9650%; giorno 2,000 53,72 107,44 ---

(E) [NC.10.400.0020.c] Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli ... (qt=2*

7)

di cui MDO/RU= 79.0515%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; cad 14,000 51,03 714,42 ---

Sommano euro 1́ 526,56

Spese Generali 15.00% * (1 526.56)  euro 228,98

Sommano euro 1́ 755,54

Utili Impresa 10% * (1 755.54)  euro 175,55

T O T A L E  euro / a corpo 1́ 931,09

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di vitoni in acciaio tipo Rothoblaas 8 x 400 mm a testa svasata

N.P.005 E L E M E N T I:

MANO D'OPERA

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello

di cui MDO/RU= 79.0549%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,000 39,15 0,00 ---

(E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello (qt=5/60) ora 0,083 36,42 3,02 ---

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello (qt=9+3)

di cui MDO/RU= 79.0613%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 12,000 32,81 393,72 ---

NOLI

(L)  Nolo di trapano per perforazione (qt=3/60) ora 0,050 4,00 0,20

(L)  Nolo di avvitatore per vitoni per legno (qt=4/60) ora 0,067 5,00 0,34

(L)  MATERIALI ora 0,000 0,00 0,00

(L)  Vitoni in acciaio 8 x 400 mm torx n° 1,200 0,00 0,00

(L) n° 0,000 0,00 0,00

Sommano euro 397,28

Spese Generali 15.00% * (397.28)  euro 59,59

Sommano euro 456,87

Utili Impresa 10% * (456.87)  euro 45,69

T O T A L E  euro / m2 502,56

Nr. 6 il trattamento antincendio dell'intradosso dei solai in c.a. con alleggerimenti in EPS tipo

N.P.006 Plastbau h 35 cm e cappa superiore di 5 cm, sarà eseguito mediante applicazione a macchi

... rotezione sarà - come da relazione tecnica dell'Ing. Dal Mas - non inferiore a 15 mm.

Prezzo inteso a m² di superficie.

E L E M E N T I:

Per fornitura e posa rete tipo Nervometal

(E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello (qt=4,2/60) ora 0,070 36,42 2,55 ---

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello (qt=4,2/60)

di cui MDO/RU= 79.0613%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,070 32,81 2,30 ---

(L)  [D.07.15.00 - Prezzario Regione Veneto edizione 2023] Nolo a freddo di trapano

elettrico - Per fissaggio all'intradosso dei solai in Plastbau dei pannelli rete tipo Nervometal -

Incidenza al m² (qt=1,4/60) ora 0,023 1,87 0,04

(E) [NC.10.400.0020.a] Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli ... (qt=7/

480)

di cui MDO/RU= 75.0931%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 3.9650%; giorno 0,015 53,72 0,81 ---

(E) [MC.14.400.0020] Tasselli in metallo o nylon con vite in acciaio diam 6 mm      *

Incidenza al m² n. 2 tasselli (qt=2/100)

di cui MDO/RU= 0.0000%; MAT/PR= 79.0516%; ATT/AT= 0.0000%; 100 pz 0,020 38,38 0,77 ---

(L)  Rete portaintonaco tipo Nervometal compreso sfrido 3% (qt=1,00*1,00*1,03) m² 1,030 5,08 5,23

(L)  Spese Generali (15%) e Utili d'Impresa (10%) su noleggi e materiali (pr=6,85) a corpo 0,265 6,85 1,82

(L)  Per fornitura e applicazione intonaco ignifugo Igniver a corpo 0,000 0,00 0,00

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello (qt=5/60)

di cui MDO/RU= 79.0549%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,083 39,15 3,25 ---

(E) [MA.00.005.0010] Operaio qualificato edile 2° livello (qt=15/60) ora 0,250 36,42 9,11 ---

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello (qt=11/60)

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ARIA

A   R I P O R T A R E 25,88
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 25,88

di cui MDO/RU= 79.0613%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,183 32,81 6,00 ---

(E) [NC.10.250.0130] Nolo di impianto di spruzzatura, completo di:

- tramoggia;

 
... (qt=5/60)

di cui MDO/RU= 0.0000%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 79.0828%; ora 0,083 8,94 0,74 ---

(E) [NC.10.400.0020.a] Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli ... (qt=7/

480)

di cui MDO/RU= 75.0931%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 3.9650%; giorno 0,015 53,72 0,81 ---

(L)  Premiscelato a base di vermiculite Igniver, resa 4 kg/m² per cm di spessore, compreso

sfrido 5% (qt=1,00*1,00*4*1,5*1,05) kg 6,300 2,89 18,21

(L)  Spese Generali e Utili d'Impresa su noleggi e materiali (pr=7,55) a corpo 0,265 7,55 2,00

T O T A L E  euro / m² 53,64

Nr. 7 il trattamento antincendio delle strutture metalliche integrative ed esistenti, sarà eseguito

N.P.007 mediante applicazione a macchina di intonaco per la protezione al fuoco IGNIVER, a bas ...

ome da relazione tecnica dell'Ing. Dal Mas - non inferiore a 14 mm.

Prezzo inteso a m² di sperficie sviluppata teorica.

E L E M E N T I:

(L)  Per fornitura e applicazione intonaco ignifugo Igniver su travi e elementi vari in acciaio

a corpo 0,000 0,00 0,00

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello (qt=15/60)

di cui MDO/RU= 79.0549%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,250 39,15 9,79 ---

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello (qt=33/60)

di cui MDO/RU= 79.0613%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,550 32,81 18,05 ---

(E) [NC.10.250.0130] Nolo di impianto di spruzzatura, completo di:

- tramoggia;

 
... (qt=15/60)

di cui MDO/RU= 0.0000%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 79.0828%; ora 0,250 8,94 2,24 ---

(E) [NC.10.400.0020.a] Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli ... (qt=15/

480)

di cui MDO/RU= 75.0931%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 3.9650%; giorno 0,031 53,72 1,67 ---

(L)  Imprimitura Viprimer, consumo 0,090 l/m², compreso sfrido 5% (qt=1,00*1,00*0,09*

1,05) l 0,095 18,31 1,74

(L)  Premiscelato a base di vermiculite Igniver, resa 4 kg/m² per cm di spessore, compreso

sfrido 5% (qt=1,00*1,00*4*1,4*1,05) kg 5,880 2,89 16,99

(L)  Spese Generali e Utili d'Impresa su noleggi e materiali (pr=22,64) a corpo 0,265 22,64 6,00

T O T A L E  euro / m² 56,48

Nr. 8 il trattamento antincendio delle strutture metalliche integrative ed esistenti, sarà eseguito

N.P.008 mediante applicazione a macchina di intonaco per la protezione al fuoco IGNIVER, a bas ...

ome da relazione tecnica dell'Ing. Dal Mas - non inferiore a 14 mm.

Prezzo inteso a m² di sperficie sviluppata teorica.

E L E M E N T I:

(L)  Per fornitura e applicazione intonaco ignifugo Igniver su travi e elementi vari in acciaio

a corpo 0,000 0,00 0,00

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello (qt=20/60)

di cui MDO/RU= 79.0549%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,333 39,15 13,04 ---

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello (qt=35/60)

di cui MDO/RU= 79.0613%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,583 32,81 19,13 ---

(E) [NC.10.250.0130] Nolo di impianto di spruzzatura, completo di:

- tramoggia;

 
... (qt=20/60)

di cui MDO/RU= 0.0000%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 79.0828%; ora 0,333 8,94 2,98 ---

(E) [NC.10.400.0020.a] Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli ... (qt=20/

480)

di cui MDO/RU= 75.0931%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 3.9650%; giorno 0,042 53,72 2,26 ---

(L)  Imprimitura Viprimer, consumo 0,090 l/m², compreso sfrido 10% (qt=1,00*1,00*0,09*

1,10) l 0,099 18,31 1,81

(L)  Premiscelato a base di vermiculite Igniver, resa 4 kg/m² per cm di spessore, compreso

sfrido 15% (qt=1,00*1,00*4*1,4*1,15) kg 6,440 2,89 18,61

(L)  Spese Generali e Utili d'Impresa su noleggi e materiali (pr=25,66) a corpo 0,265 25,66 6,80

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ARIA

A   R I P O R T A R E 64,63
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 64,63

T O T A L E  euro / m² 64,63

Nr. 9 Linea vita in copertura, compresa fornitura, installazione e documentazione.

N.P.009 E L E M E N T I:

Vedi dettagli preventivo SPIDER Linea Vita n. 0120946 del 13/03/2025 allegato:

(L)  Elementi in fornitura, complessivi a corpo 1,000 18 2́78,21 18 2́78,21

(L)  Installazione e certificazione, complessivi a corpo 1,000 2 6́80,00 2 6́80,00

(L)  Documentazione, complessivi a corpo 1,000 550,00 550,00

(L)  Assistenze impresa (scarichi, sollevamenti, distribuzione ecc.) stimata nel 20% del

valore della sola fornitura (qt=18278,21)  % 18 2́78,210 0,20 3 6́55,64

Sommano euro 25 1́63,85

Spese Generali 15.00% * (25 163.85)  euro 3 7́74,58

Sommano euro 28 9́38,43

Utili Impresa 10% * (28 938.43)  euro 2 8́93,84

T O T A L E  euro / a corpo 31́ 832,27

Nr. 10 Esecuzione di muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong

N.P.010 Thermo aventi dimensioni cm 25x62,5 spessore cm 20 B20 2F, posati con malta collante

FIX N202  ... ti  nello scarico, sollevamento e distribuzione dei materiali, la formazione dei

piani di lavoro, le pulizie finali ecc.

E L E M E N T I:

(E) [1C.06.350.0050.a] Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 ... m² 1,000 70,97 70,97 ---

Elementi come da offerta CUBO n. 2502 del 10/02/2025

(L)  Pioli connettori Cubo 15, incidenza al m², compreso incremento per angoli 5%

(qt=0,229885*1,05) cadauno 0,241 60,00 14,46

(L)  Sigillature REI, incidenza al m², compreso incremento per sigillature verticali 5%

(qt=0,229885*1,05) m 0,241 8,50 2,05

(L)  Nastratura di rinforzo Ytofor, incidenza al m² m 1,839 8,00 14,71

(L)  Spese Generali e Utili d'Impresa sui precedenti 26,5% (pr=31,22) a corpo 0,265 31,22 8,27

(L)  Elementi con prezzi tratti da EPU o listino di riferimento  - 0,000 0,00 0,00

(L)  Per formazione irrigidimenti verticali  - 0,000 0,00 0,00

(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental

...     * armatura Ø 12 verticali + sfrido 10%, incidenza al m² (qt=0,40*1,1/100)

di cui MDO/RU= 0.0000%; MAT/PR= 79.0482%; ATT/AT= 0.0000%; 100 kg 0,004 121,66 0,49 ---

(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental

...     * armatura staffe Ø 8/30" più sfrido 10% (qt=0,22*1,10/100)

di cui MDO/RU= 0.0000%; MAT/PR= 79.0482%; ATT/AT= 0.0000%; 100 kg 0,002 121,66 0,24 ---

(E) [1C.04.010.0020.a] Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante ge ...

* calcestruzzo di riempimento, incidenza al m², più sfrido 10% (qt=0,012*1,10)

di cui MDO/RU= 16.0815%; MAT/PR= 62.9710%; ATT/AT= 0.0000%; m³ 0,013 171,19 2,23 ---

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello (qt=24/60)

di cui MDO/RU= 79.0549%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,400 39,15 15,66 ---

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello (qt=30/60)

di cui MDO/RU= 79.0613%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,500 32,81 16,41 ---

Per ancoraggi alla base

(E) [1C.01.040.0120.b] Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea ...

+ perforazioni, incidenza al m²

di cui MDO/RU= 77.3858%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 1.6578%; m 0,015 47,05 0,71 ---

(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental

...      * armatura perforazioni Ø 12 verticali più sfrido 10% (qt=0,14*1,10/100)

di cui MDO/RU= 0.0000%; MAT/PR= 79.0482%; ATT/AT= 0.0000%; 100 kg 0,002 121,66 0,24 ---

(E) [MC.04.200.0050.a] Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in cal ...

(qt=((98/390)*2)/13,05) cadauno 0,039 48,91 1,91 NL/AT

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello (qt=15/60)

di cui MDO/RU= 79.0549%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,250 39,15 9,79 ---

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello (qt=15/60)

di cui MDO/RU= 79.0613%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,250 32,81 8,20 ---

(L)  Assistenze stimata nel 10% sui precedenti (pr=166,34) a corpo 0,100 166,34 16,63

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ARIA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / m² 182,97

Nr. 11 Esecuzione di muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong

N.P.010X Thermo aventi dimensioni cm 25x62,5 spessore cm 20 B20 2F, posati con malta collante

FIX N202  ... ti  nello scarico, sollevamento e distribuzione dei materiali, la formazione dei

piani di lavoro, le pulizie finali ecc.

E L E M E N T I:

Elementi come da offerta CUBO n. 2502 del 10/02/2025

(L)  Muratura in blocchi pieni Ytong Thermo B20 2F cm 25x62,5x20 m² 1,000 91,00 91,00

(L)  Pioli connettori Cubo 15, incidenza al m², compreso incremento per angoli 5%

(qt=0,229885*1,05) cadauno 0,241 60,00 14,46

(L)  Sigillature REI, incidenza al m², compreso incremento per sigillature verticali 5%

(qt=0,229885*1,05) m 0,241 8,50 2,05

(L)  Nastratura di rinforzo Ytofor, incidenza al m² m 1,839 8,00 14,71

(L)  Spese Generali e Utili d'Impresa sui precedenti 26,5% (pr=122,22) a corpo 0,265 122,22 32,39

(L)  Elementi con prezzi tratti da EPU o listino di riferimento  - 0,000 0,00 0,00

(L)  Per formazione irrigidimenti verticali  - 0,000 0,00 0,00

(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental

...     * armatura Ø 12 verticali + sfrido 5%, incidenza al m² (qt=0,745747/100)

di cui MDO/RU= 0.0000%; MAT/PR= 79.0482%; ATT/AT= 0.0000%; 100 kg 0,007 121,66 0,85 ---

(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental

...     * armatura staffe Ø 8/30" più sfrido 5% (qt=0,127356/100)

di cui MDO/RU= 0.0000%; MAT/PR= 79.0482%; ATT/AT= 0.0000%; 100 kg 0,001 121,66 0,12 ---

(E) [1C.04.010.0020.a] Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante ge ...

* calcestruzzo di riempimento, incidenza al m², più sfrido 8%

di cui MDO/RU= 16.0815%; MAT/PR= 62.9710%; ATT/AT= 0.0000%; m³ 0,008 171,19 1,37 ---

(E) [MC.06.150.0050.d] Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con i ...

* blocci cavi cls per irrigidimenti verticali e primo corso, incidenza al m² più sfrido 8%

di cui MDO/RU= 0.0000%; MAT/PR= 79.0541%; ATT/AT= 0.0000%; m² 0,134 19,24 2,58 ---

(E) [MA.00.005.0005] Operaio specializzato edile 3° livello

di cui MDO/RU= 79.0549%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,207 39,15 8,10 ---

(E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello

di cui MDO/RU= 79.0613%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; ora 0,230 32,81 7,55 ---

Per ancoraggi alla base

(E) [1C.01.040.0120.b] Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea ...

+ perforazioni, incidenza al m²

di cui MDO/RU= 77.3858%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 1.6578%; m 0,046 47,05 2,16 ---

(E) [CAM - MC.04.010.0010.a] Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambiental

...      * armatura perforazioni Ø 12 verticali più sfrido 5% (qt=0,385747/100)

di cui MDO/RU= 0.0000%; MAT/PR= 79.0482%; ATT/AT= 0.0000%; 100 kg 0,004 121,66 0,49 ---

(E) [1C.04.600.0010.c] Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino e ...      *

inghisaggio ancoraggi, incidenza al m²

di cui MDO/RU= 8.9380%; MAT/PR= 70.1105%; ATT/AT= 0.0000%; dm³ 0,033 20,81 0,69 ---

(L)  Assistenze stimata nel 10% sui precedenti (pr=178,52) a corpo 0,100 178,52 17,85

T O T A L E  euro / m² 196,37

Nr. 12 Fornitura e posa dei sistemi di rivestimento esterno in pannelli di alluminio con relativa

N.P.012 struttura portante ed isolamento denominata facciata ventilata, come da Addendum ditta

Caforio datata 7 aprile 2025.

E L E M E N T I:

(L)  Addendum ditta Caforio in data 7 aprile 2025 m² 1,000 195,00 195,00

(L)  Assistenze Impresa (scarico, sollevamento, distruibuzione ecc.) in ragione del 10% sulla

fornitura e posa (qt=195,00)  % 195,000 0,10 19,50

Sommano euro 214,50

Spese Generali 15.00% * (214.50)  euro 32,18

Sommano euro 246,68

Utili Impresa 10% * (246.68)  euro 24,67

T O T A L E  euro / m² 271,35

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ARIA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 13 Sovraprezzo all'articolo AP.PAN.160 per maggior spessore lamiera inferiore, da 5/10" a 8/

N.P.013 10", dei pannelli sandwich grecati spessore mm 150 (greche comprese) per una maggiore

resistenza ai carichi.

E L E M E N T I:

(E) [1C.22.080.0030.a] Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'i ...      *

Peso del ferro considerato: 7874 kg/m³, differenza di spessore 3/10" = (qt=1*7874*

0,0003)

di cui MDO/RU= 51.0400%; MAT/PR= 28.0400%; ATT/AT= 0.0000%; kg 2,362 9,13 21,57 ---

T O T A L E  euro / m² 21,57
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ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ARIA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 14 Perforazioni  su conglomerati cementizi  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a

1C.01.040.01 velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cucitu ...

20.b visionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: -

con diametro da 21 a 35 mm

euro / m 47,05 ---

Nr. 15 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

1C.04.010.00 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con iner

20.a ... simo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: -

C25/30 - esposizione XC1 o XC2

euro / m³ 171,19 ---

Nr. 16 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina

1C.04.600.00 epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto

10.c rappor ... odotti per ancoraggio) : - betoncino epossidico bicomponente con inerti

selezionati ed additivi,  per ancoraggi speciali

euro / dm³ 20,81 ---

Nr. 17 Muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60/50 x 25 cm, posati con malta

1C.06.350.00 adesiva di classe adeguata. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, irrigidimenti,

50.a fissaggi, i piani di lavoro interni. Sono esclusi i ponteggi esterni: - spessore 20 cm - REI 180'

euro / m² 70,97 ---

Nr. 18 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di

1C.22.080.00 qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera,

30.a compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

euro / kg 9,13 ---

Nr. 19 Tondino in acciaio nervato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23

CAM - MC.04 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti all ...

.010.0010.a NI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.

17/01/2018 del tipo:- B450C

euro / 100 kg 121,66 ---

Nr. 20 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 euro / ora 39,15 ---

005

Nr. 21 Operaio qualificato edile 2° livello

MA.00.005.0 euro / ora 36,42 ---

010

Nr. 22 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 euro / ora 32,81 ---

015

Nr. 23 Resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per

MC.04.200.0 Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA

050.a EAD 3304 ... na temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità

massimi di 150 minuti. In cartucce: - ml 390

euro / cadauno 48,91 NL/AT

Nr. 24 Blocchi cavi in conglomerato di cemento vibrocompresso con inerti normali, per divisori

MC.06.150.0 interni, a superficie piana da intonacare, colore grigio, da 40 x 20 cm o 50 x 20: - spessore

050.d 20 cm

euro / m² 19,24 ---

Nr. 25 Tasselli in metallo o nylon con vite in acciaio diam 6 mm

MC.14.400.0 euro / 100 pz 38,38 ---

020

Nr. 26 Nolo di impianto di spruzzatura, completo di:

NC.10.250.01 - tramoggia;

30 - pompa di spinta;

- tubi, valvola e lancia;

- impianto di miscelazione completo di benna, caricatrice, dosatore acqua, gruppo di

miscelazione, tubazioni e raccorderia.

Resa: 5,5 m²/h

euro / ora 8,94 ---

Nr. 27 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI

NC.10.400.00 EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e

20.a smontaggio: - per il primo giorno

euro / giorno 53,72 ---

Nr. 28 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI

NC.10.400.00 EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: ARIA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

20.c smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L.

euro / cad 51,03 ---

 
    Data, 16/05/2025

Il Tecnico
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ANALISI DEI PREZZI
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MANO D'OPERA: 

Vedi prospetto riepilogo ore dal 19.12.2024 al 
13.05.2025

NP Geometra di cantiere ore 150,00 45,00 6 750,00
MA.00.005.0002 Caposquadra ore 150,00 41,15 6 172,50
MA.00.005.0005 Operai Specializzati ore 580,00 39,15 22 707,00
MA.00.005.0010 Operai Qualificati ore 580,00 36,42 21 123,60

NOLI:
NC.10.150.0010 Nolo di mini escavatore ore 212,00 62,33 13 213,96
NC.10.150.0010 Sollevatore telescopico - Muletto (per assimilazione) ore 25,00 62,33 1 558,25
NC.10.050.0010a Autocarro 1,5 t ore 30,00 56,77 1 703,10
NC.10.300.0160 Nolo di piastra vibrante (ballerina) ore 81,00 39,88 3 230,28

MATERIALI: 
MC.40.150.0030.c Calcestruzzo magrone - DDT m³ 15,000 100,00 1 500,00
MC.01.040.0020.a Sabbione - DDT m³ 50,000 34,35 1 717,50
MC.01.030.0030 Sabbia - DDT q 15,000 19,00 285,00

Pozzetti n° 3,00 50,00 150,00
Chiusini n° 3,00 60,00 180,00
Canalette con griglia m 0,00 0,00
Tubi per raccolta e smaltimento acque m 50,00 15,00 750,00
Cordoli in calcestruzzo m 100,00 20,00 2 000,00

Sommano 83 041,19

Prezzo 
Unitario

Importo

Rimozione della pavimentazione esistente, demolizione del sottofondo in sabbia e cemento o in sabbione,
scavo per la formazione del cassonetto, livellamento del fondo scavo, tracciamento della sagoma del
raccordo, definizione delle quote e delle livellette longitudinali e trasversali per il raccordo tra la soglia di
uscita delle uscite di emergenza e la pavimentazione esistente, sottofondo in magrone di calcestruzzo nelle
zone dove necessario, sottofondo in sabbione, livellatura del piano di posa, pulizia con spatola e spazzola
dei masselli rimossi e preparazione per il loro utilizzo, cernita del materiale riutilizzabile e scarto del
materiale non riutilizzabile, posa in opera dei masselli, battitura con piastra vibrante, fornitura e stesa con
scopa di sabbia fine per intasamento delle fughe, bagnatura della superficie per fare penetrare la sabbia
nelle fughe, intasamento delle fughe in più passaggi, fino a rifiuto, rimozione della sabbia eccedente,
pulizia finale, carico e allontanamento dei materiali di risulta.
Rimozione e riposizionamento di griglie in acciaio da 125 x 95 cm e da 235 x 90 cm con telaio e formazione
di cordolo in calcestruzzo lato sud Pentagono. 
Raccordo di 2 pluviali esistenti alla rete compresi materiali e mano d'opera.

N.P. 015 - Sistemazioni esterne Edificio Pentagono e raccordo delle uscite di sicurezza tra la soglia e la 
pavimentazione esistente con eliminazione delle barriere architettoniche :

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL 
COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

n° Preziario Articolo Descrizione

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 

U.m. Quantità

COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l.   
Sede Legale: 20121 MILANO – Via Quintino Sella n° 5

Sede Amministrativa – Recapito postale: 23010 BUGLIO  IN  MONTE  (SO)  -  Via Valeriana n° 88
 ( 0342 / 620.444  620.445  –  0 0342 / 620.538

        ufficio tecnico 0342 / 622.683 – ufficio amministrazione 0342 / 622.683

/ info@costruzioniperregrini.it  -   p.nani@costruzioniperregrini.it
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MANO D'OPERA: 

Vedi prospetto riepilogo ore dal 15.07.2025 al 
11.06.2025

NP Geometra di cantiere ore 10,00 45,00 450,00
MA.00.005.0002 Caposquadra ore 25,00 41,15 1 028,75
MA.00.005.0005 Operai Specializzati ore 250,00 39,15 9 787,50
MA.00.005.0010 Operai Qualificati ore 250,00 36,42 9 105,00

NOLI:
NC.10.150.0010 Nolo di mini escavatore ore 50,00 62,33 3 116,50
NC.10.050.0010a Autocarro 1,5 t ore 25,00 56,77 1 419,25

MATERIALI: 
MC.40.060.0010.e Calcestruzzo  C25/30 - XC1/XC2 - DDT m³ 75,500 146,37 11 050,94

MATERIALI: 
1C.27.050.0140 Oneri di smaltimento conglomerato bituminoso t 51,300 26,00 1 333,80

Sommano 37 291,74

NP 016 - Sistemazioni esterne Edificio PAGODA e raccordo delle uscite di sicurezza tra la soglia e la
               pavimentazione esistente con eliminazione delle barriere archihtettoniche:

COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l.   
Sede Legale: 20121 MILANO – Via Quintino Sella n° 5

Sede Amministrativa – Recapito postale: 23010 BUGLIO  IN  MONTE  (SO)  -  Via Valeriana n° 88
 ( 0342 / 620.444  620.445  –  0 0342 / 620.538

        ufficio tecnico 0342 / 622.683 – ufficio amministrazione 0342 / 622.683

/ info@costruzioniperregrini.it  -   p.nani@costruzioniperregrini.it

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL COMUNE 
DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

P.R. 
OO.PP. 
R LOMB 

2023

n° Preziario Articolo Descrizione Importo

Rimozione della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, carico e trasporto ai centri
autorizzati, oneri di conferimento, demolizione del sottofondo, scavo per la formazione del cassonetto,
livellamento del fondo scavo, tracciamento della sagoma del raccordo, definizione delle quote e delle
livellette longitudinali e trasversali per il raccordo tra la soglia di uscita delle uscite di emergenza e la
pavimentazione esistente, getto di calcestruzzo, con formazione di livellettedi raccordo, lisciatura e finitura
della superficie, pulizia finale, carico e allontanamento dei materiali di risulta.

U.m. Quantità
Prezzo 
Unitario

K:\CANTIERI APERTI\BORMIO PENTAGONO\2^ PERIZIA S.V\OPERE EDILI\ANALISI PREZZI\NP 015-016 - SISTEMAZIONI ESTERNE PIAZZALI 1 / 1



ALLMETAL s.r.l. 
Via Valeriana 1/E 
23010 Caiolo ( SO ) 
Lombardia Italia 
0342/510619 / 0342/510619 
info@allmetalsrl.eu 
www.allmetalsrl.eu 
00667180145 

Immagine tipologia in Vista interna Pag 1 / 1 

Spett.le COSTRUZIONI PERREGRINI SRL 
VIA VALERIANA 87 
23010 BUGLIO IN MONTE ( SO ) 
(SONDRIO) 
ITALIA 

Preventivo  COSTRUZIONI PERREGRINI RIF. PAGODA BORMIO 
Data 06/05/2025 
Destinazione IDEM Piano + PIANI 
Riferimento preventivo cliente CANTIERE BORMIO 

 CHIUDIPORTA DORMA TS83 ARGENTO 
COMPLETO DI BRACCIO A COMPASSO , 
DISPOSITIVO DI ARRESTO PORTA PREZZO 
CAD. € 242,00 x 1 N. € 242,00 + IVA 

Il corrispettivo del preventivo include: 

*Fornitura e posa

Validità preventivo 45 gg 

RicordandoVi di essere a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti 



a corpo 1,00 85 000,00 85 000,00 

a corpo 1,00 75 000,00 75 000,00 

Sommano € a corpo 160 000,00

m 2 x 6,00 550,00 6 600,00 

a corpo 1,00 6 403,62 6 403,62 

173 003,62 

a corpo -1,00 213 003,62 -213 003,62 

€ a corpo -40 000,00 

Allungamento parete PT richiesto dal committente 

Varianti richieste dal committente

A dedurre voci pereti mobili in progetto - AP.PAR

Importo

Fornitura e posa in opera di pareti mobili a moduli scorrevoli con binari 

Impianto Parete PMI 
Altezza ribassamento (mm): Compresa tra 401 a 1500 mm
Tipo fissaggio: Tipo A - Solaio o Trave in C.A.
Finitura guida: Anodizzato
Anodizzazione guida: Argento 
Rivestimento guida: Non compreso 
Setto acustico: Non compreso
Tipo impacchettamento: Come da progetto
Tipo di profilo: Nascosto 
Finitura profili: Anodizzato
Anodizzazione profili: Argento 
Materiale pannello: Rivestimento in CPL
Colore CPL: Da definire: bianco 406, avorio 810, grigio 475 
Descrizione pannello: Truciolare classe di reazione al fuoco B-s1.d0 - CE 

PIANO TERRA:
Lunghezza parete (mm): 13.092
Altezza sottoguida parete (mm): 3.500
Nr Moduli Standard (ST): n° 10 
Nr Moduli Telescopico (TC): n° 1 
Guide: 4 x 18.880 mm  +  3 x 13.092 mm

Importo netto lavorazione

Prolongamento binari per alloggiamento parete PT e allungamento 
linea di scorrimento richiesto dal committente

PIANO PRIMO:
Lunghezza parete (mm): 16.222
Altezza sottoguida parete (mm): 3.000
Nr Moduli Standard (ST): n° 14 
Nr Moduli Telescopico (TC): n° 1 
Guide: 3 x 7.660 mm  +  2 x 16.222 mm  +  2 x 15.646 mm 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL 
COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

N.P. 018 - Fornitura e posa in opera di pareti mobili a moduli scorrevoli con binari 

Descrizione U.m. Quantità Prezzo Unitario

/ info@costruzioniperregrini.it  -   p.nani@costruzioniperregrini.it

COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l.   
Sede Legale: 20121 MILANO – Via Quintino Sella n° 5

Sede Amministrativa – Recapito postale: 23010 BUGLIO  IN  MONTE  (SO)  -  Via Valeriana n° 88

 ( 0342 / 620.444  620.445  –  0 0342 / 620.538

        ufficio tecnico 0342 / 622.683 – ufficio amministrazione 0342 / 622.683
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Fornitura e posa in opera di barriera VentiStop FFB-VS
pannello intumescente che si espande andando a
compartimentare gli spazi in caso di incendio, da
installare tra le travi lamellari in corrispondenza delle
piastre metalliche di giunzione, compresi la fornitura,
l'installazione, il nolo di piattaforma o cestello, come
da relazione dell'Ing. Dal Mas 

Preventivo ditta Toloni s.r.l. m 1,00 95,00 95,00

Costo fornitura 95,00

Spese generali 95,00 15% 14,25

Utile d'impresa 109,25 10% 10,93

arrotondamento -0,18

Prezzo netto di applicazione € / m 120,00

Articolo Descrizione

COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l.   
Sede Legale: 20121 MILANO – Via Quintino Sella n° 5

Sede Amministrativa – Recapito postale: 23010 BUGLIO  IN  MONTE  (SO)  -  Via Valeriana n° 88
 ( 0342 / 620.444  620.445  –  0 0342 / 620.538

U.m. Quantità

        ufficio tecnico 0342 / 622.683 – ufficio amministrazione 0342 / 622.683

/ info@costruzioniperregrini.it  -   p.nani@costruzioniperregrini.it

Prezzo 
Unitario

Importo

N.P. 019 - Fornitura e posa in opera di barriera VentiStop FFB-VS pannello intumescente che si espande andando 
a compartimentare gli spazi in caso di incendio, da installare tra le travi lamellari in corrispondenza delle piastre 
metalliche di giunzione, compresi la fornitura, l'installazione, il nolo di piattaforma elevatrice o cestello come da 
relazione dell'Ing. Dal Mas 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL 
COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

n° Preziario

K:\CANTIERI APERTI\BORMIO PENTAGONO\2^ PERIZIA S.V\OPERE EDILI\ANALISI PREZZI\NP 019 - BARRIERA VENTISTOP\NP 019 - BARRIERA VENTISTOP 1 / 1



Fornitura e posa in opera di coppelle per la protezione 
al fuoco dei tiranti metallici, compresi il rivestimento in 
lamierino di acciaio, la piattaforma per il lavoro in 
quota come da relazione dell'Ing. Dal Mas

Preventivo ditta Toloni s.r.l. m 1,00 36,00 36,00

Costo fornitura 36,00

Asiistenza per scarico e distribuzione materiali, 
incidenza nolo piattaforma o cestello aereo 36,00 10% 3,60

Spese generali 39,60 15% 5,94

Utile d'impresa 45,54 10% 4,55

Prezzo netto di applicazione € / m 50,09

Articolo Descrizione

COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l.   
Sede Legale: 20121 MILANO – Via Quintino Sella n° 5

Sede Amministrativa – Recapito postale: 23010 BUGLIO  IN  MONTE  (SO)  -  Via Valeriana n° 88
 ( 0342 / 620.444  620.445  –  0 0342 / 620.538

U.m. Quantità

        ufficio tecnico 0342 / 622.683 – ufficio amministrazione 0342 / 622.683

/ info@costruzioniperregrini.it  -   p.nani@costruzioniperregrini.it

Prezzo 
Unitario

Importo

N.P. 020 - Fornitura e posa in opera di coppelle per la protezione al fuoco dei tiranti metallici, compresi il 
rivestimento in lamierino di acciaio, la piattaforma elevatrice per il lavoro in quota come da relazione Ing. Dal Mas

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL 
COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

n° Preziario

K:\CANTIERI APERTI\BORMIO PENTAGONO\2^ PERIZIA S.V\OPERE EDILI\ANALISI PREZZI\NP 020 - COPPELLE 1 / 1



Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio 
per biglietterie dimensioni 1.400 x 2.150 mm 

Vedasi preventivo della ditta Al Metal s.r.l. n° 1,00 2 800,00 2 800,00

Costo fornitura 2 800,00

Spese generali 2 800,00 15% 420,00

Utile d'impresa 3 220,00 10% 322,00

arrotondamento -42,00

Prezzo netto di applicazione € / m 3 500,00

        ufficio tecnico 0342 / 622.683 – ufficio amministrazione 0342 / 622.683

/ info@costruzioniperregrini.it  -   p.nani@costruzioniperregrini.it

Prezzo 
Unitario

Importo

N.P. 021 - Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio per biglietterie dimensioni 1.400 x 2.150 mm 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL 
COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

n° Preziario Articolo Descrizione U.m.

COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l.   
Sede Legale: 20121 MILANO – Via Quintino Sella n° 5

Sede Amministrativa – Recapito postale: 23010 BUGLIO  IN  MONTE  (SO)  -  Via Valeriana n° 88
 ( 0342 / 620.444  620.445  –  0 0342 / 620.538

Quantità

K:\CANTIERI APERTI\BORMIO PENTAGONO\2^ PERIZIA S.V\OPERE EDILI\ANALISI PREZZI\NP 021 - SERRAMENTI BIGLIETTERIE 1 / 1













Realizzazione di schermatura acustica per 

l'abbattimento del rumore della pompa di calore 

esterna

Vedasi preventivo della ditta Matis Insonorizzazioni 

per lavoro simile per il cantiere Perregrini di Milano 

Via Brocchi - per assimilazione 

Progettazione e fornitura e posa di barriera n° 1,00 13.700,00 13.700,00

Opzione verniciatura RAL pannelli n° 1,00 1.600,00 1.600,00

Costo fornitura 15.300,00

Asiistenza per scarico e distribuzione materiali 15.300,00 5% 765,00

Spese generali 16.065,00 15% 2.409,75

Utile d'impresa 18.474,75 10% 1.847,48

arrotondamento 0,00

Prezzo netto di applicazione € / m 20.322,23

Quantità

        ufficio tecnico 0342 / 622.683 – ufficio amministrazione 0342 / 622.683

/

Prezzo 

Unitario
Importo

N.P. 022 - Realizzazione di schermatura acustica per l'abbattimento del rumore della pompa di calore esterna

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL 

COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 

- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

n° Preziario Articolo Descrizione U.m.

COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l.   
Sede Legale: 20121 MILANO – Via Quintino Sella n° 5

Sede Amministrativa – Recapito postale: 23010 BUGLIO  IN  MONTE  (SO)  -  Via Valeriana n° 88

 ( 0342 / 620.444  620.445  –  0 0342 / 620.538

F:\Commesse DL\3756 ARIA BORMIO DL\04_UFFICIO DIREZIONE LAVORI\07_CONTABILITA'\04_VARIANTI\PERIZIA DI VARIANTE 02\CONCORDAMENTO NP\PdV 02 NP\NP 022 - BARRIERA ACUSTICA 1 / 1
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Phononic Vibes s.r.l. 
Sede Legale: Via Francesco Cherubini, 6 – 20145 Milano (MI) 
Unità Produttiva: Via Vivaldi, 9 – 42043 Gattatico (RE) 
C.F e P. IVA 10414890961 
e-mail: giovanni.capellari@matisinsonorizzazioni.com 

Powered by 

Alla cortese attenzione di: 
Spettabile 

COSTRUZIONI PEREGRINI S.r.l. 
Via Valeriana, 87 
23010 - Buglio in Monte (SO) 

Alla c.a. Geom. Borromini Emil 
E-mail: e.borromini@costruzioniperregrini.it 
Tel: 0342/620444-5 

OGGETTO: Offerta Economica 25-368 – Perregrini– Barriera antirumore 

In riferimento alla Vs. Gradita richiesta e alla documentazione che ci avete inviato, comunichiamo la nostra miglior quotazione per la fornitura 

e montaggio di una schermatura acustica . 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

L’intervento consiste nella realizzazione di schermatura acustica. 

Si propongono due tipologie di pannelli: 

1. Pannello Skywall sp. 85 mm, appositamente ingegnerizzato per l’uso esterno. Colore standard: RAL 9002 (in opzione colore RAL a scelta)

2. Pannello Iperstark sp. 80 mm, che nel corso degli anni può presentare dei difetti estetci. Colore standard: RAL 9002 (in opzione colore RAL a 

scelta)

Si allegano schede tecniche dei pannelli proposti. 

I pannelli saranno sostenuti da colonne dimensionate come da normative vigenti strutturali NTC2018, trattate con zincatura a caldo o verniciate con RAL 

a scelta. Queste saranno fissate al supporto tramite piastre con opportuni fori per i tasselli di collegamento, inclusi nella fornitura. E’ prevista una 

guarnizione alla base della pannellatura per una perfetta chiusura acustica. I pannelli sono fissati alle colonne tramite opportuni profili ferma pannelli, 

che garantiscono la perfetta tenuta acustica.  È prevista n.1 porta di accesso a doppio battente. 

Non è inclusa la realizzazione delle fondazioni. 



Phononic Vibes s.r.l. 
Sede Legale: Via Francesco Cherubini, 6 – 20145 Milano (MI) 
Unità Produttiva: Via Vivaldi, 9 – 42043 Gattatico (RE) 
C.F e P. IVA 10414890961 
e-mail: giovanni.capellari@matisinsonorizzazioni.com 

Powered by 

La fornitura comprenderà: 

Ø sopralluogo tecnico esecutivo; 

Ø progettazione strutturale secondo NTC2018; 

Ø progettazione tecnica e predisposizione di tavola d’assieme, per conferma da parte della committenza; 

Ø produzione del materiale; 

Ø montaggio della barriera; 

Ø rilascio di: 

o tavole di progetto d’assieme;

o certificazione emessa ai sensi della EN1090;

Ø dichiarazione di prestazione. 



Phononic Vibes s.r.l. 
Sede Legale: Via Francesco Cherubini, 6 – 20145 Milano (MI) 
Unità Produttiva: Via Vivaldi, 9 – 42043 Gattatico (RE) 
C.F e P. IVA 10414890961 
e-mail: giovanni.capellari@matisinsonorizzazioni.com 

Powered by 

TERMINI ECONOMICI 

Ø Progettazione, fornitura e posa barriera antirumore con pannelli Skywall sp. 85 mm 

€ 13.700,00 + IVA   

Opzione: verniciatura RAL pannelli + € 1.600,00 + IVA 

Ø Progettazione, fornitura e posa barriera antirumore con pannelli Iperstark sp. 80 mm (42 mq) 

€ 12.600,00 + IVA   

Opzione: verniciatura RAL pannelli     + € 1.600,00 + IVA 

N.B.: 

Inclusioni: 

o progettazione strutturale, escluse fondazioni;

o vitto, alloggio e spese di trasferta;

o smaltimento eventuali rifiuti prodotti durante il montaggio;

o mezzi di sollevamento necessari per effettuare il montaggio;

o per montaggi eseguiti durante i giorni festivi si prevede una maggiore di 100 €/h + IVA.

o 2% oneri della sicurezza.

Esclusioni: 

o tutto ciò che non è menzionato in offerta;

o realizzazione delle fondazioni;

o l’area di montaggio dovrà essere sgombra da materiali che impediscano le lavorazioni e predisposta in modo tale da essere carrabile.

Diversamente verranno addebitati i costi legati a ritardi dovuti alla non carrabilità dell’area. Eventuali ritardi dovuti a sistemazioni non legate 

all’attività saranno addebitate al costo orario di 100 €/h + IVA..
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DINAMICHE DI CONSEGNA ED AMMINISTRATIVE 

Consegna completa materiali: 
Progetto: 15 gg lavorativi 
Fornitura: 40 gg lavorativi da conferma 
progetti 

Pagamenti/Acconti: 
da concordare 

Offerta valida: 
Per 15 gg dalla 
data di emissione 

Note: 
Tutti i costi sono 
esclusi di IVA 

Montaggio in opera (gg): 
3 gg lavorativi 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito che dovessero necessitare, cogliamo l’occasione per inviare 

Cordiali Saluti,  

Milano, li  
04/08/2025 
Firma per accettazione Phononic Vibes srl 

Philip Merdian 



Opere per la realizzazione della compartimentazione 
tagliafuoco classe EI 60 in corrispondenza delle 
serrande tagliafuoco nel cavedio della scala S-O

MANO D'OPERA: 

NP Geometra di cantiere ore 4,00 45,00 180,00
MA.00.005.0002 Caposquadra ore 2,00 41,15 82,30
MA.00.005.0005 Operai Specializzati ore 20,00 39,15 783,00
MA.00.005.0010 Operai Qualificati ore 20,00 36,42 728,40

NOLI:
NC.10.400.0020c Nolo di trabattello n° 1,00 51,03 51,03
NC.10.300.0010b Nolo di martello demolitore senza operatore ore 6,00 6,49 38,94

,

MATERIALI: 

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 
2023

MC.50.800.0040

Malta pronta per intonaco ignifugo, con leganti 
base gesso, siliamorfe espanse e additivi, da 
applicare manualmente omeccanicamente su 
qualsiasi tipo di muratura. Densità = 1.200
kg/m³ m³ 317,8 m³ 0,350 317,80 111,53

MC.06.350.0050 
Blocchi per murature in calcestruzzo cellulare 60 
x 25 cm
 - spessore 20 cm m² 3,000 44,04 132,12

Sommano 2.107,31

Realizzazione di n° 5 forometrie e sigillature n° 5 2.107,31 10.536,57

Importo

N.P. 023 - Opere per la realizzazione della compartimentazione tagliafuoco classe EI 60 in corrispondenza delle 
serrande tagliafuoco costituita da demolizione della muratura sul perimetro del canale per consentire di 
accedere al canale con lo spazio per il montaggio, il taglio dei canali, la fornitura e l'installazione di 5 serrande 
tagliafuoco, il ripristino della muratura con sigillatura, compresi la protezione della scala, il trabattello e i piani di 
lavoro, la rimozione dei materiali di risulta, il trasporto e il conferimento ai siti autorizzati, l'aggiornamento del 
progetto

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL 
COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

n° Preziario Articolo Descrizione

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 
2023

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 
2023

U.m. Quantità
Prezzo 
Unitario

\\192.168.97.3\ArchiviOffice\CANTIERI APERTI\BORMIO PENTAGONO\2^ PERIZIA S.V\OPERE EDILI\ANALISI PREZZI\NP 023 COMPARTIMENTAZIONE PER SERRANDE CANALI CAVEDIO SCALA S-O 1 / 1



Applicazione di trattamento intumescente per rendere 
le strutture di rinforzo del piano interrato R60

Preventivo ditta Toloni s.r.l. n° 1,00 7.533,23 7.533,23

Costo fornitura 7.533,23

Spese generali 7.533,23 15% 1.129,98

Utile d'impresa 8.663,21 10% 866,31

arrotondamento

Prezzo netto di applicazione € / a corpo  9.529,53

Articolo Descrizione

COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l.   
Sede Legale: 20121 MILANO – Via Quintino Sella n° 5

Sede Amministrativa – Recapito postale: 23010 BUGLIO  IN  MONTE  (SO)  -  Via Valeriana n° 88
 ( 0342 / 620.444  620.445  –  0 0342 / 620.538

U.m. Quantità

        ufficio tecnico 0342 / 622.683 – ufficio amministrazione 0342 / 622.683

/ info@costruzioniperregrini.it  -   p.nani@costruzioniperregrini.it

Prezzo 
Unitario

Importo

N.P. 024 - Applicazione di trattamento intumescente per rendere le strutture di rinforzo del piano interrato R60

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL 
COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

n° Preziario

D:\ANALISI PREZZI\NP 024 - TRATTAMENTO INTUMESCENTE STRUTTRE P. INT. 1 / 1





Maggiori oneri per le assistenze murarie per la
realizzazione di impiannti elettrici sotto traccia
anziché esterne a vista, su murature piene per la
formazione di scanalature, incasso tubi, sigillature e
ripristino muratura 

MANO D'OPERA: 

NP Geometra di cantiere ore 4,00 45,00 180,00
MA.00.005.0005 Operai Specializzati ore 48,00 39,15 1.879,20
MA.00.005.0010 Operai Qualificati ore 48,00 36,42 1.748,16

NOLI:
NC.10.300.0010b Nolo di martello demolitore senza operatore ore 17,40 6,49 112,93

,

MATERIALI: 

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 
2023

MC.50.800.0040

Malta pronta per intonaco ignifugo, con leganti 
base gesso, siliamorfe espanse e additivi, da 
applicare manualmente omeccanicamente su 
qualsiasi tipo di muratura. Densità = 1.200
kg/m³ m³ 317,8 m³ 0,400 317,80 126,65

MC.06.350.0050 
Blocchi per murature in calcestruzzo cellulare 60 
x 25 cm
 - spessore 20 cm m² 8,50 44,04 374,34

Sommano a corpo € 4.421,27

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 

U.m. Quantità
Prezzo 
Unitario

Importo

N.P. 025 - Maggiori oneri per le assistenze murarie per la realizzazione di impiannti elettrici sotto traccia anziché 
esterne a vista, su murature piene per la formazione di scanalature, incasso tubi, sigillature e ripristino 
muratura 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL 
COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

n° Preziario Articolo Descrizione

\\192.168.97.3\ArchiviOffice\CANTIERI APERTI\BORMIO PENTAGONO\2^ PERIZIA S.V\OPERE EDILI\ANALISI PREZZI\NP 025 - MAGGIORI ONERI PER ASSISTENZE I.E. SU MURATURE PPIENE 1 / 1



pag. 1

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 1 Fornitura e posa di pompe di calore reversibili da esterno con refrigerante R32 Funzionano a pieno
AP.01 carico fino a -15 °C di temperatura aria esterna nella stagione invernale, fino a 48 °C nella stagione

estiva. Produzione di acqua calda fino a 60 °C.
Alimentazione: ° - 400V/3N/50Hz con magnetotermici
Gruppo idronico: P2 - Pompa doppia, bassa prevalenza
Supporti anti-vibranti, da montare sotto il basamento dell’unità.
Potenza nominale : 213,7 kw ( A7;W45°)
Compreso di trasporto e collaudo
MARCA : AERMEC  MODELLO : NRG0804XH°E°°°P2
E L E M E N T I:
(E) [AC.00.00.01] Fornitura e posa di pompe di calore reversibili da esterno con refrigerante R32
Funzionano a pieno carico fino a -15 °C di temperatura aria esterna nella stagione invernale, fino a
48 °C nella stagione estiva. Produzione di acqua calda fino a 60 °C.
Alimentazione: ° - 400V/3N/50Hz con magnetotermici
Gruppo idronico: P2 - Pompa doppia, bassa prevalenza
Supporti anti-vibranti, da montare sotto il basamento dell’unità.
Potenza nominale : 213,7 kw ( A7;W45°)
Compreso di trasporto e collaudo
MARCA : AERMEC  MODELLO : NRG0804XH°E°°°P2 n. 1,000 74 3́99,38 74 3́99,38 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 30,000 32,49 974,70 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0005] Operaio impiantista livello C3 ora 30,000 30,35 910,50 MDO/RU

Sommano euro 76 2́84,58
Spese Generali 15.00% * (76 284.58)  euro 11́ 442,69

Sommano euro 87 7́27,27
Utili Impresa 10% * (87 727.27)  euro 8 7́72,73

T O T A L E  euro a corpo 96 5́00,00

Nr. 2 Fornitura e posa di unità trattamento aria.
AP.02 Portata : 17.000 mc/h

Prevalenza : 350 Pa
Recuperatore di calore a piastre
Sonda umidità, pressostati
Batteria riscaldamento : 115,39 kW
Valvola a tre vie con servocomando.
MARCA : AERMEC  MODELLO : NCD 13/11 E
E L E M E N T I:
(E) [AC.00.00.02] Fornitura e posa di unità trattamento aria.
Portata : 17.000 mc/h
Prevalenza : 350 Pa
Recuperatore di calore a piastre
Sonda umidità, pressostati
Batteria riscaldamento : 115,39 kW
Valvola a tre vie con servocomando.
MARCA : AERMEC  MODELLO : NCD 13/11 E n. 1,000 73 3́57,51 73 3́57,51 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 34,000 32,49 1́ 104,66 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0005] Operaio impiantista livello C3 ora 34,000 30,35 1́ 031,90 MDO/RU

Sommano euro 75 4́94,07
Spese Generali 15.00% * (75 494.07)  euro 11́ 324,11

Sommano euro 86 8́18,18
Utili Impresa 10% * (86 818.18)  euro 8 6́81,82

T O T A L E  euro a corpo 95 5́00,00

 
    Data, __________

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



1 NP.01 Fornitura e posa di pompe di calore reversibili da 
esterno con refrigerante R32 Funzionano a pieno
carico fino a -15 °C di temperatura aria esterna nella 
stagione invernale, fino a ... nità.
Potenza nominale : 135 kW a - 14°C
Compreso di trasporto e collaudo
MARCA : AERMEC  MODELLO : NRG0804XH°E°°°P2

Prezzo offerto dalla ditta Termoidraulica Azzalini n° 1,00 69 300,00 69 300,00

Assistenza al montaggio per scarico, distribuzione, 
piazzamento, smaltimento imballaggi % 69 300,00 10% 6 930,00

Costo per l'impresa 76 230,00

Spese generali 76 230,00 15% 11 434,50

Utile di impresa 87 664,50 10% 8 766,45

arrotondamento 69,05

Prezzo di applicazione 96 500,00

COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l.   
Sede Legale: 20121 MILANO – Via Quintino Sella n° 5

Sede Amministrativa – Recapito postale: 23010 BUGLIO  IN  MONTE  (SO)  -  Via Valeriana n° 88
 ( 0342 / 620.444  620.445  –  0 0342 / 620.538

        ufficio tecnico 0342 / 622.683 – ufficio amministrazione 0342 / 622.683

/ info@costruzioniperregrini.it  -   p.nani@costruzioniperregrini.it

U.m. Quantità Prezzo Unitario Importo

Fornitura e posa di pompe di calore reversibili da esterno con 
refrigerante R32
MARCA : AERMEC  MODELLO : NRG0804XH°E°°°P2

n° Articolo Descrizione

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” 
E “PIASTRA PAGODA” NEL COMUNE DI BORMIO (SO) 

QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

K:\CANTIERI APERTI\BORMIO PENTAGONO\LAVORI IN FASE DI DEFINIZIONE\18 - IMPIANTI MECCANICI\01 - 10.06.2025\analisi prezzi np 01 - 02



1 NP.02 Fornitura e posa di unità trattamento aria.
Portata : 17.000 mc/h
Prevalenza : 350 Pa
Recuperatore di calore a piastre
Sonda umidità, pressostati
Batteria riscaldamento : 115,39 kW
Valvola a tre vie con servocomando.
MARCA : AERMEC  MODELLO : NCD 13/11 E

Prezzo offerto dalla ditta Termoidraulica Azzalini n° 1,00 68 600,00 68 600,00

Assistenza al montaggio per scarico, distribuzione, 
piazzamento, smaltimento imballaggi % 68 600,00 10% 6 860,00

Costo per l'impresa 75 460,00

Spese generali 75 460,00 15% 11 319,00

Utile di impresa 86 779,00 10% 8 677,90

arrotondamento 43,10

Prezzo di applicazione 95 500,00

Importo

Fornitura e posa di unità trattamento aria
 MARCA : AERMEC  MODELLO : NCD 13/11 E

n° Articolo Descrizione U.m. Quantità Prezzo Unitario

        ufficio tecnico 0342 / 622.683 – ufficio amministrazione 0342 / 622.683

/ info@costruzioniperregrini.it  -   p.nani@costruzioniperregrini.it

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” 
E “PIASTRA PAGODA” NEL COMUNE DI BORMIO (SO) 

QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

COSTRUZIONI PERREGRINI s.r.l.   
Sede Legale: 20121 MILANO – Via Quintino Sella n° 5

Sede Amministrativa – Recapito postale: 23010 BUGLIO  IN  MONTE  (SO)  -  Via Valeriana n° 88
 ( 0342 / 620.444  620.445  –  0 0342 / 620.538
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asamento in calcestruzo armato con rete
elettrosaldata per pompe di calore, dimensioni 4,50 x
1,50 m spessore fino a 15 cm compresi il
tracciamento, la posa di telo separatore, la
realizzazione delle casserature perimetrali di
contenimento del getto, la posa di rete elettrosaldata,
la messa in quota e la lisciatura, la rimozione delle
casserature, il ripristino dei luoghi, le pulizie, il carico
e l'allontanamento dei materiali di risulta

MANO D'OPERA: 

NP Geometra di cantiere ore 5,00 45,00 225,00
MA.00.005.0005 Operai Specializzati ore 8,50 39,15 332,78
MA.00.005.0010 Operai Qualificati ore 8,50 36,42 309,57

NOLI:

NC.10.150.0020.b
Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, 
compreso carburante,lubrificante:
 - senza operatore ora 25,91 ore 6,00 25,91 155,46

,

MATERIALI: 

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 
2023

MC.45.050.0040.c

Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con 
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto, con dosaggio  - 250 
kg/m³ m³ 1,013 187,88 189,76

-12,55

Sommano a corpo € 1.200,00

Importo

N.P.03 - Basamento in calcestruzo armato con rete elettrosaldata per pompe di calore, dimensioni 4,50 x 1,50 
m spessore fino a 15 cm  compresi il tracciamento, la posa di telo separatore, la realizzazione delle casserature 
perimetrali di contenimento del getto, la posa di rete elettrosaldata, la messa in quota e la lisciatura, la 
rimozione delle casserature, il ripristino dei luoghi, le pulizie, il carico e l'allontanamento dei materiali di risulta

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL 
COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

n° Preziario Articolo Descrizione

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 

U.m. Quantità
Prezzo 
Unitario

\\192.168.97.3\ArchiviOffice\CANTIERI APERTI\BORMIO PENTAGONO\2^ PERIZIA S.V\OPERE EDILI\ANALISI PREZZI\NP 003IM - BASAMENTO POMPA DI CALORE 1 / 1



Realizzazione di foro nella soletta di copertura del
piano interrato dimensioni 2,00 x 2,00 m circa
compresi il tracciamento, il puntellamento, il taglio
perimetrale, la demolizione della soletta, la ripresa
dei ferri, la realizzazione del cordolo di contenimento
in calcestruzzo armato il ripristino della guaina di
impermeabilizzazione, la realizzazione di cordolo per
evitare l'infiltrazione di acqua

MANO D'OPERA: 

NP Geometra di cantiere ore 2,00 45,00 90,00
MA.00.005.0005 Operai Specializzati ore 14,00 39,15 548,10
MA.00.005.0010 Operai Qualificati ore 14,00 36,42 509,88

NOLI:

NC.10.150.0020.b
Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, 
compreso carburante,lubrificante:
 - senza operatore ora 25,91 ore 2,00 25,91 51,82

NC.10.050.0010a Autocarro 1,5 t ore 1,00 56,77 56,77
,

MATERIALI: 

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 
2023

MC.45.050.0040.c

Impasto di calcestruzzo confezionato a mano con 
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto, con dosaggio  - 250 
kg/m³ m³ 0,500 187,88 93,47

arrotondamento -0,03

Sommano a corpo € 1.350,00

Importo

N.P.04 - Realizzazione di foro nella soletta di copertura del piano interrato dimensioni 2,00 x 2,00 m circa 
compresi il tracciamento, il puntellamento, il taglio perimetrale, la demolizione della soletta, la ripresa dei ferri, 
la realizzazione del cordolo di contenimento in calcestruzzo armato il ripristino della guaina di 
impermeabilizzazione, la realizzazione di cordolo per evitare l'infiltrazione di acqua

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL 
COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

n° Preziario Articolo Descrizione

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 

U.m. Quantità
Prezzo 
Unitario

\\192.168.97.3\ArchiviOffice\CANTIERI APERTI\BORMIO PENTAGONO\2^ PERIZIA S.V\OPERE EDILI\ANALISI PREZZI\NP 004 IM - FORO SOLAIO 200x200 1 / 1



Realizzazione di foro nella soletta di copertura del
piano interrato dimensioni 50 x 50 cm circa compresi
il tracciamento, il taglio perimetrale, la demolizione
della soletta, la ripresa dei ferri, la realizzazione del
cordolo di contenimento in calcestruzzo armato, il
ripristino della guaina di impermeabilizzazione, la
realizzazione di cordolo e il risvolto
dell'impermeabilizzazione 

MANO D'OPERA: 

NP Geometra di cantiere ore 1,00 45,00 45,00
MA.00.005.0005 Operai Specializzati ore 8,50 39,15 332,78
MA.00.005.0010 Operai Qualificati ore 8,50 36,42 309,57

NOLI:

NC.10.150.0020.b
Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, 
compreso carburante,lubrificante:
 - senza operatore ora 25,91 ore 0,50 25,91 12,96

,

arrotondamento -0,29

Sommano a corpo € 700,00

Importo

N.P.05 IM - Realizzazione di foro nella soletta di copertura del piano interrato dimensioni 50 x 50 cm circa 
compresi il tracciamento, il taglio perimetrale, la demolizione della soletta, la ripresa dei ferri, la realizzazione 
del cordolo di contenimento in calcestruzzo armato, il ripristino della guaina di impermeabilizzazione, la 
realizzazione di cordolo e il risvolto dell'impermeabilizzazione 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA PAGODA” NEL 
COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026 
- CIG: B16D936D8E - CUP G93I22000290002

n° Preziario Articolo Descrizione

P.R. 
OO.PP. 

R 
LOMB 

U.m. Quantità
Prezzo 
Unitario

\\192.168.97.3\ArchiviOffice\CANTIERI APERTI\BORMIO PENTAGONO\2^ PERIZIA S.V\OPERE EDILI\ANALISI PREZZI\NP 005 IM - FORO SOLAIO 50x50 1 / 1
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 1 Magnetotermico differenziale scatolato 400A
NPE.001 Fornitura e posa in opera di magnetotermico differenziale scatolato da 400A da installare entro

quadro elettrico esistente
MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: NSX400N-Mic.4.3. LSIR 400A
E L E M E N T I:
(E) [E.001] Magnetotermico differenziale scatolato 50kA 400A
MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: NSX400N-Mic.4.3. LSIR 400A cadauno 1,000 4 8́63,00 4 8́63,00 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 2,000 32,49 64,98 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 2,000 27,73 55,46 MDO/RU

Sommano euro 4 9́83,44
Spese Generali 15.00% * (4 983.44)  euro 747,52

Sommano euro 5 7́30,96
Utili Impresa 10% * (5 730.96)  euro 573,10

T O T A L E  euro cadauno 6 3́04,06

Nr. 2 Carpenteria quadro piano terra [QE]
NPE.002 MARCA: SCHNEIDER

E L E M E N T I:
(E) [E.002] Carpenteria quadro piano terra [QE]
MARCA: SCHNEIDER cadauno 1,000 4 8́70,86 4 8́70,86 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 8,000 32,49 259,92 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 8,000 27,73 221,84 MDO/RU

Sommano euro 5 3́52,62
Spese Generali 15.00% * (5 352.62)  euro 802,89

Sommano euro 6 1́55,51
Utili Impresa 10% * (6 155.51)  euro 615,55

T O T A L E  euro cadauno 6 7́71,06

Nr. 3 Magnetotermico scatolato 400A
NPE.003 Fornitura e posa in opera di magnetotermico scatolato da 400A da installare entro quadro elettrico

piano terra (QE).
MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: NSX400F-Mic.2.3 LSol 400A
E L E M E N T I:
(E) [E.003] Magnetotermico scatolato 400A
MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: NSX400F-Mic.2.3 LSol 400A cadauno 1,000 3 5́00,00 3 5́00,00 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 2,000 32,49 64,98 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 2,000 27,73 55,46 MDO/RU

Sommano euro 3 6́20,44
Spese Generali 15.00% * (3 620.44)  euro 543,07

Sommano euro 4 1́63,51
Utili Impresa 10% * (4 163.51)  euro 416,35

T O T A L E  euro cadauno 4 5́79,86

Nr. 4 Magnetotermico differenziale scatolato 36kA 400A
NPE.004 Fornitura e posa in opera di magnetotermico scatolato da 400A da installare entro quadro elettrico

piano terra (QE) per l'alimentazione del quando piano seminterrato (Q5).
MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: NSX400F-Mic.4.3 LSoIR 400A
E L E M E N T I:
(E) [E.004] Magnetotermico differenziale scatolato 36kA 400A
MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: NSX400F-Mic.4.3 LSoIR 400A cadauno 1,000 4 6́76,00 4 6́76,00 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 2,000 32,49 64,98 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 2,000 27,73 55,46 MDO/RU

Sommano euro 4 7́96,44
Spese Generali 15.00% * (4 796.44)  euro 719,47

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5 5́15,91



pag. 2

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 5 5́15,91

Sommano euro 5 5́15,91
Utili Impresa 10% * (5 515.91)  euro 551,59

T O T A L E  euro cadauno 6 0́67,50

Nr. 5 Magnetotermico differenziale 40A - 0,5 - Cl.A
NPE.005 Fornitura e posa in opera di magnetotermico scatolato da 400A da installare entro quadro elettrico

piano terra (QE) per l'alimentazione del quando piano primo (QP).
MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: iC60N+VigiA
E L E M E N T I:
(E) [E.005] Magnetotermico differenziale 40A - 0,5 - Cl.A
MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: iC60N+VigiA cadauno 1,000 316,05 316,05 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 1,000 32,49 32,49 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 1,000 27,73 27,73 MDO/RU

Sommano euro 376,27
Spese Generali 15.00% * (376.27)  euro 56,44

Sommano euro 432,71
Utili Impresa 10% * (432.71)  euro 43,27

T O T A L E  euro cadauno 475,98

Nr. 6 Differenziale 25A 0,3A - Cl.B
NPE.006 Fornitura e posa in opera di differenziale 25A trifase 0,3A - Cl.B per alimentazione ascensore.

MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: ID-B
E L E M E N T I:
(E) [E.006] Differenziale 25A 0,3A - Cl.B
MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: ID-B cadauno 1,000 731,00 731,00 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 1,000 32,49 32,49 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 1,000 27,73 27,73 MDO/RU

Sommano euro 791,22
Spese Generali 15.00% * (791.22)  euro 118,68

Sommano euro 909,90
Utili Impresa 10% * (909.90)  euro 90,99

T O T A L E  euro cadauno 1́ 000,89

Nr. 7 Carpenteria quadro piano terra [Q5]
NPE.007 MARCA: SCHNEIDER

E L E M E N T I:
(E) [E.007] Carpenteria quadro piano terra [Q5]
MARCA: SCHNEIDER cadauno 1,000 4 0́41,86 4 0́41,86 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 8,000 32,49 259,92 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 8,000 27,73 221,84 MDO/RU

Sommano euro 4 5́23,62
Spese Generali 15.00% * (4 523.62)  euro 678,54

Sommano euro 5 2́02,16
Utili Impresa 10% * (5 202.16)  euro 520,22

T O T A L E  euro cadauno 5 7́22,38

Nr. 8 Magnetotermico differenziale scatolato 25kA 250A
NPE.008 Fornitura e posa in opera di magnetotermico differenziale per alimentazione pompa di calore.

MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: NSX250B-Mic.4.2 LSoIR 250A
E L E M E N T I:
(E) [E.008] Magnetotermico differenziale scatolato 25kA 250A
MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: NSX250B-Mic.4.2 LSoIR 250A cadauno 1,000 2 7́52,00 2 7́52,00 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 1,000 32,49 32,49 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 1,000 27,73 27,73 MDO/RU

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2 8́12,22



pag. 3

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́12,22

Sommano euro 2 8́12,22
Spese Generali 15.00% * (2 812.22)  euro 421,83

Sommano euro 3 2́34,05
Utili Impresa 10% * (3 234.05)  euro 323,41

T O T A L E  euro cadauno 3 5́57,46

Nr. 9 Magnetotermico differenziale 20A
NPE.009 Fornitura di magnetotermico differenziale 20A, 1 - Cl. AS

MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: iC60N+Vigi AS
E L E M E N T I:
(E) [E.009] Magnetotermico differenziale 20A
MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: iC60N+Vigi AS cadauno 1,000 0,00 0,00 ---
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 0,500 32,49 16,25 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 0,500 27,73 13,87 MDO/RU

Sommano euro 30,12
Spese Generali 15.00% * (30.12)  euro 4,52

Sommano euro 34,64
Utili Impresa 10% * (34.64)  euro 3,46

T O T A L E  euro cadauno 38,10

Nr. 10 Magnetotermico differenziale 16A
NPE.010 Fornitura di magnetotermico differenziale 16A, 1 - Cl. AS

MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: iC60N+Vigi AS
E L E M E N T I:
(E) [E.010] Magnetotermico differenziale 16A
MARCA: SCHNEIDER  MODELLO: iC60N+Vigi AS cadauno 1,000 518,55 518,55 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 0,500 32,49 16,25 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 0,500 27,73 13,87 MDO/RU

Sommano euro 548,67
Spese Generali 15.00% * (548.67)  euro 82,30

Sommano euro 630,97
Utili Impresa 10% * (630.97)  euro 63,10

T O T A L E  euro cadauno 694,07

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di zavorre in calcestruzzo per il fissaggio della struttura metallica
NPE.011 dell'impianto fotovoltaico

E L E M E N T I:
(E) [E.011a] Fornitura di zavorre in calcestruzzo armato per struttura di pannelli fotovoltaici cadauno 1,000 43,45 43,45 MAT/PR
(E) [E.011b] Trasporto cadauno 1,000 7,56 7,56 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 0,250 32,49 8,12 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 0,250 27,73 6,93 MDO/RU

Sommano euro 66,06
Spese Generali 15.00% * (66.06)  euro 9,91

Sommano euro 75,97
Utili Impresa 10% * (75.97)  euro 7,60

T O T A L E  euro cadauno 83,57

Nr. 12 Predisposizione illuminazione esterna sulle facciate dell'edificio Pagoda
NPE.013 E L E M E N T I:

(E) [E.013] Tubazione per predisposizione illuminazione esterna (20m) cadauno 1,000 26,79 26,79 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 0,500 32,49 16,25 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 0,500 27,73 13,87 MDO/RU

Sommano euro 56,91

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56,91
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 56,91

Spese Generali 15.00% * (56.91)  euro 8,54

Sommano euro 65,45
Utili Impresa 10% * (65.45)  euro 6,55

T O T A L E  euro cadauno 72,00

Nr. 13 Realizzazione illuminazione di emergenza con posa di kit a bordo lampada
NPE.014a E L E M E N T I:

(E) [E.014] Kit a bordo lampada cadauno 1,000 4 0́76,46 4 0́76,46 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 24,000 32,49 779,76 MDO/RU
(E) [MA.00.060.0015] Operaio impiantista livello C1 ora 24,000 27,73 665,52 MDO/RU

Sommano euro 5 5́21,74
Spese Generali 15.00% * (5 521.74)  euro 828,26

Sommano euro 6 3́50,00
Utili Impresa 10% * (6 350.00)  euro 635,00

T O T A L E  euro a corpo 6 9́85,00

Nr. 14 Impianti elettrici edificio Pentagono - lavori extracontrattuali
NPE.015 E L E M E N T I:

(E) [E.015] Edificio Pentagono
- Modifica quadri elettrici come da nuovi schemi
- Modifica distribuzione impianto illuminazione con tubo TAZ
- lluminazione emergenza tav. BPN.ELE.E00.P00.PR.PN.0001.00 plafoniera LED stagna in
emergenza BEGHELLI 11W
- lluminazione emergenza tav. BPN.ELE.E00.P00.PR.PN.0001.00 plafoniera LED stagna in
emergenza BEGHELLI 11W
- Illuminazione ingresso biglietteria scala SUD pannello 60x60 led derivazione a vista punto luce
(con tubi PVC)
- Montacarichi cavo FG16OR 3G2,5 m 10 1,77 tubazione RTA diam 25 m 10 10,9 raccorderia/
accessori di montaggio
- Linee di alimentazione cavo FG16OR16 3G6 m 80 3,65  tubazione RTA diam 25 m 80 10,9
raccorderia/accessori di montaggio
- Sistemazione impianto illuminazione esterna zona scale - smontaggio e spostamento lampade di
emergenza
- Fornitura e posa in opera di cavo scaldante e relativo impianto su tubo antincendio zona sud con
modifica QE cadauno 1,000 7 4́82,22 7 4́82,22 MAT/PR

Sommano euro 7 4́82,22
Spese Generali 15.00% * (7 482.22)  euro 1́ 122,33

Sommano euro 8 6́04,55
Utili Impresa 10% * (8 604.55)  euro 860,46

T O T A L E  euro a corpo 9 4́65,01

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di termostati connessi Bticino Smarther 2 a incasso
NPE.016 E L E M E N T I:

(E) [E.016] Termostato Smarther 2 BTICINO cadauno 1,000 187,51 187,51 MAT/PR
(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 1,000 32,49 32,49 MDO/RU

Sommano euro 220,00
Spese Generali 15.00% * (220.00)  euro 33,00

Sommano euro 253,00
Utili Impresa 10% * (253.00)  euro 25,30

T O T A L E  euro n° 278,30

Nr. 16 Lampada emergenza vie di fuga 500L BEGHELLI 18711 - (come da tavola n.60003)
NPE.14b E L E M E N T I:

(E) [E.14b] Lampada emergenza vie di fuga 500L BEGHELLI 18711 cadauno 1,000 155,65 155,65 MAT/PR

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 155,65
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 155,65

(E) [MA.00.060.0000] Operaio impiantista livello B1 ora 1,000 32,49 32,49 MDO/RU

Sommano euro 188,14
Spese Generali 15.00% * (188.14)  euro 28,22

Sommano euro 216,36
Utili Impresa 10% * (216.36)  euro 21,64

T O T A L E  euro cadauno 238,00

 
    Data, __________

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Spett.le COSTRUZIONI PERRLEGRINI

Via Valeriana n.87

23010 BUGLIO IN MONTE (SO)

OGGETTO:

rif.  151/2025

descrizione lavori u.m q.tà prezzo u. importo totale

Fornitura magnetotermico differenziale 

scatolato da 400A da installare entro 

quadro elettrico esistente

marca: Schneider

mod.NSX400N 50ka 4P + MLOGIC 4.3 n. 1 4.863,00 €          4.863,00 €

importo totale IVA ESCLUSA 4.863,00 €

NOTE:

validità: - 30/11/2025

esclusioni:

- posa

Cordiali saluti,

Cristina Fumasoni

il cliente per accettazione:

in data _________________

timbro e firma ____________________________________

FORNITURA COMPONENTI PER QUADRO ELETTRICO ESISTENTE - CANTIERE 

PAGODA BORMIO                                                                                                          

CUP: G93I22000290002 – CIG: B16D936D8E 

A seguito della Vs. gentile richiesta, vi sottoponiamo la nostra miglior offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto

- IVA



Spett.le COSTRUZIONI PERRLEGRINI

Via Valeriana n.87

23010 BUGLIO IN MONTE (SO)

OGGETTO:

rif.  152/2025

descrizione lavori u.m q.tà prezzo u. importo totale

Fornitura magnetotermico scatolato da 

400A da installare entro quadro elettrico

piano terra (QE).

marca: Schneider

mod.NSX400N 36KA 4P + MLOGIC 2.3 n. 1 3.500,00 €          3.500,00 €

importo totale IVA ESCLUSA 3.500,00 €

NOTE:

validità: - 30/11/2025

esclusioni:

- posa

Cordiali saluti,

Cristina Fumasoni

il cliente per accettazione:

in data _________________

FORNITURA COMPONENTI PER QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - 

CANTIERE PAGODA BORMIO                                                                                                          

CUP: G93I22000290002 – CIG: B16D936D8E 

A seguito della Vs. gentile richiesta, vi sottoponiamo la nostra miglior offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto

- IVA

timbro e firma ____________________________________



Spett.le COSTRUZIONI PERRLEGRINI

Via Valeriana n.87

23010 BUGLIO IN MONTE (SO)

OGGETTO:

rif.  153/2025

descrizione lavori u.m q.tà prezzo u. importo totale

Fornitura magnetotermico scatolato da 400A da 

installare entro quadro elettrico

piano terra (QE) per l'alimentazione del quando 

piano seminterrato (Q5)

marca: Schneider

mod.NSX400F 36KA 4P + MLOGIC 4.3 n. 1 4.676,00 €          4.676,00 €

importo totale IVA ESCLUSA 4.676,00 €

NOTE:

validità: - 30/11/2025

esclusioni:

- posa

Cordiali saluti,

Cristina Fumasoni

il cliente per accettazione:

in data _________________

FORNITURA COMPONENTI PER QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA - 

CANTIERE PAGODA BORMIO                                                                                                          

CUP: G93I22000290002 – CIG: B16D936D8E 

A seguito della Vs. gentile richiesta, vi sottoponiamo la nostra miglior offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto

- IVA

timbro e firma ____________________________________



Spett.le COSTRUZIONI PERRLEGRINI

Via Valeriana n.87

23010 BUGLIO IN MONTE (SO)

OGGETTO:

rif.  155/2025

descrizione lavori u.m q.tà prezzo u. importo totale

quadri elettrici

Carpenteria quadro piano terra [QE]

MARCA: SCHNEIDER n. 1 4.870,00 €            4.870,00 €                  

Magnetotermico differenziale 40A - 0,5 - Cl.A

scatolato da 400A da installare entro quadro elettrico 

piano terra (QE)

per l'alimentazione del quando piano primo (QP).

MARCA: SCHNEIDER MODELLO: iC60N+VigiA n. 1 316,05 €               316,05 €                     

Differenziale trifase 25A 0,3A - Cl.B

per alimentazione ascensore.

MARCA: SCHNEIDER MODELLO: ID-B n 1 731,00 €               731,00 €                     

Carpenteria quadro piano terra [Q5]

MARCA: SCHNEIDER n. 1 4.041,86 €            4.041,86 €                  

Magnetotermico differenziale scatolato per 

alimentazione pompa di calore 

MARCA: SCHNEIDER MODELLO: NXS250B-mic 

4,2 LSoIR 250A n. 1 2.752,00 €            2.752,00 €                  

magnetotermico differenziale 20A, 1 - Cl. AS

MARCA: SCHNEIDER MODELLO: iC60N+Vigi AS

UPS
n. 1 -  €                     -  €                           

magnetotermico differenziale 16A, 1 - Cl. AS

MARCA: SCHNEIDER MODELLO: iC60N+Vigi AS
n 1 518,55 €               518,55 €                     

impianto FTV

zavorre in calcestruzzo per il fissaggio della struttura 

metallica dell'impianto fotovoltaico

Impianto fotovoltaico su copertura edificio Curling n 17 51,05 €                 867,85 €                     

termostati

termostati connessi Bticino Smarther 2 a incasso

Edificio Pagoda n 17 187,51 €               3.187,67 €                  

opere aggiuntive

Predisposizione illuminazione esterna sulle facciate 

dell'edificio Pagoda

Edificio Pagoda n 16 26,79 €                 428,64 €                     

PREVENTIVO FORNITURA COMPONENTI PER VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO                              

CANTIERE PAGODA BORMIO                                                                                                                                            

CUP: G93I22000290002 – CIG: B16D936D8E 

A seguito della Vs. gentile richiesta, vi sottoponiamo la nostra miglior offerta



Realizzazione illuminazione di emergenza con posa 

di kit a a bordo lampada

Kit a bordo lampada Pagoda a corpo 4.076,46 €                  

Lampada emergenza vie di fuga 500L BEGHELLI 

18711 -(come da tavola n.60003)

Pagoda piano terra n 12 155,65 €               1.867,80 €                  

Pagoda piano primo n 5 155,65 €               778,25 €                     

Modifica quadri elettrici come da nuovi schemi *

(lung.=800*1,1*1,265+6,80)

Modifica distribuzione impianto illuminazione con 

tubo TAZ *(lung.=500*1,1*1,265+4,25)

lluminazione emergenza tav.

BPN.ELE.E00.P00.PR.PN.0001.00

plafoniera LED stagna in emergenza BEGHELLI 

11W

lluminazione emergenza tav.

BPN.ELE.E00.P00.PR.PN.0001.00

plafoniera LED stagna in emergenza BEGHELLI 

11W *

(lung.=170*1,1*1,265+3,44)

Illuminazione ingresso biglietteria scala SUD

pannello 60x60 led

derivazione a vista punto luce (con tubi PVC) *

(lung.=(207,68+32,73)*1,1*1,265+5,47)

Montacarichi

cavo FG16OR 3G2,5 m 10 1,77

tubazione RTA diam 25 m 10 10,9

raccorderia/accessori di montaggio 

*(lung.=(17,70+109,00+20,00)*1,1*1,265+,87)

Linee di alimentazione

cavo FG16OR16 3G6 m 80 3,65

tubazione RTA diam 25 m 80 10,9

raccorderia/accessori di montaggio *(lung.=(292,00+

872,00+150,00)*1,1*1,265+1,57)

Lavorazioni del 01-02/07/2025

Sistemazione impianto illuminazione esterna zona

scale - smontaggio e spostamento lampade di 

emergenza

*(lung.=320,00*1,1*1,265+4,72)

Fornitura e posa in opera di cavo scaldante e relativo 

impianto su tubo antincendio zona sud con modifica 

QE

*(lung.=1000*1,1*1,265+8,5)

ac 7.482,22 €

importo totale IVA ESCLUSA 31.918,35 €

NOTE:

validità: - 30/11/2025

esclusioni:

- posa ove non specificatamente indicato

Cordiali saluti,

Cristina Fumasoni

il cliente per accettazione:

in data _________________

Impianti elettrici edificio Pentagono - lavori extracontrattuali

- IVA

timbro e firma ____________________________________
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