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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA 
PAGODA” NEL COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE 
OLIMPIADI INVERNALI 2026 
2  ̂PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI

ARIA

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie,
1C.01.020.00 abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
50 SI DETRAGGONO kg -8 3́92,96 1,38 -11́ 582,28 -6 5́46,30 56,5200

2 Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta
1C.06.350.01 adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini,
00.a spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni: - spessore

5 cm
SI DETRAGGONO m² -123,00 28,31 -3 4́82,13 -1́ 539,80 44,2200

3 Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta
1C.06.350.01 adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini,
00.C spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:

- spessore 8 cm; REI 120'
SI DETRAGGONO m² -252,00 36,88 -9 2́93,76 -3 5́85,53 38,5800

4 Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta
1C.06.350.01 adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini,
00.D spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:

- spessore 10 cm; REI 180'
SI DETRAGGONO m² -2 5́52,00 42,38 -108 1́53,75 -37 7́45,67 34,9000

5 Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato
1C.06.570.00 HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/
10.a arrotondati; resis ...  e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo

pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- frontale con porta/e
SOMMANO m² 53,25 224,88 11́ 974,86 1́ 817,42 15,1770

6 Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato
1C.06.570.00 HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/
10.b arrotondati; resis ...  spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/

parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale
SOMMANO m² 25,00 161,29 4 0́32,25 853,25 21,1606

7 Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali,  in ambienti di qualsiasi
1C.07.230.00 dimensione, eseguita con rasante a base di calce e gesso, inerti selezionati, additivi, ap
20 ... aco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso,  blocchi in calcestruzzo

cellulare, compresi i piani di lavoro.
SI DETRAGGONO m² -208,90 10,31 -2 1́53,76 -1́ 284,72 59,6500

8 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³
1C.08.100.00 di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
10 giugno 2022 de ... Transizione Ecologica, granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a

frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5
SOMMANO m² 593,20 18,24 10 8́19,97 4 3́84,25 40,5200

9 Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente
1C.09.200.00 monocomponente a solvente, testata e certificata secondo norme di prova europee EN
30.e 13381-4, ap ... fici esenti da ruggine ed adeguatamente preparate: - per profili con

resistenza fino a R60 e massività tra 151 e 200 s/v
SI DETRAGGONO m² -161,82 38,51 -6 2́31,69 -2 3́46,23 37,6500

10 Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente
1C.09.200.00 monocomponente a solvente, testata e certificata secondo norme di prova europee EN
30.f 13381-4, ap ... ine ed adeguatamente preparate: - per profili con resistenza fino a R60

e massività tra 201 e 250 s/v (se certificabile)
SI DETRAGGONO m² -1́ 458,13 54,73 -79 8́03,46 -30 0́77,92 37,6900

11 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da
1C.13.050.00 impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m²
10 SOMMANO m² 608,25 2,04 1́ 240,83 0,00

12 Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica, realizzata con l'impiego di un
1C.13.100.00 compound avente flessibilità a freddo -5°C (BPP), dotata di una speciale armatura
10 consistente in  ... rottura L/T 500/500 N/50 mm (-20%)

UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/400 N/50 mm (-
20%)

COMMITTENTE: ARIA

A   R I P O R T A R E -192 6́32,92 -76 0́71,25
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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R I P O R T O -192 6́32,92 -76 0́71,25

SOMMANO m² 608,25 14,31 8 7́04,06 1́ 891,66 21,7331

13 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo
1C.13.150.00 piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del
10 fondo, formazione di ... e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1,

in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata
SOMMANO m² 608,25 10,86 6 6́05,60 0,00

14 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00 ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.c saldata.  ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo

S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SI DETRAGGONO kg -231,84 4,36 -1́ 010,82 -431,21 42,6600

15 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00 ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.e saldata.  ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo

S355JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg 17 8́55,21 4,41 78 7́41,48 33 2́13,15 42,1800

16 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi,
1C.22.040.00 quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le
20.a assistenze  ... è d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.

(peso medio indicativo 25 kg/m²): - per balconi
SI DETRAGGONO kg -3 3́25,00 9,37 -31́ 155,25 -16 1́25,96 51,7600

17 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati
1C.22.080.00 di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in
30.a opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro

SOMMANO kg 9 6́80,86 9,13 88 3́86,25 45 1́12,34 51,0400

18 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 SOMMANO kg 5 6́58,44 1,96 11́ 090,54 0,00
10.a
 

19 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - elettrolitica
1C.22.100.00 SOMMANO kg 19 0́49,13 1,33 25 3́35,35 0,00
10.b
 

20 Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, mediante idrolavaggio, compreso
1C.24.050.00 accurato lavaggio finale.
20 SOMMANO m² 2 8́56,09 17,08 48 7́82,02 0,00

21 Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per
1C.24.300.00 l'asportazione di scaglie di laminazione.  Compresi
40 piani di lavoro ed assistenze murarie. - per assimilazione: per pulizia e eliminazione di

residui della zincatura a caldo
SOMMANO m² 153,99 6,39 984,00 0,00

22 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla
1C.28.100.00 somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali
10.A (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali

(1M.10.130): - nuove costruzioni
SOMMANO  % 290 9́56,40 15,00 43 6́43,46 0,00

23 Fornitura e collocazione di pannello coibentato a 5 greche (Altezza greca 40 mm,
AP.PAN.160 Passo 250 mm) tipo Penta W.R. Italpannelli larghezza modulare 1.000 mm costituito

da:
Lato Esterno  ...  10143
Spessori nominali: 0,50 - 0,60 mm
Resistenza al fuoco:REI 120.
Compreso fissaggi ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO m² 0,00 175,22 0,00 0,00 4,2100

24 Fornitura e collocazione di pannelli tipo "PrefaBond" o similari di spessore 4 mm, per
AP.PAN.BO pareti ventilate o per controsoffitti, costituiti da due lamiere in alluminio lega 5005
ND.2 h22 d ... neria presso piegata per gocciolatoi, cantonali e imbotti finestre.

Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: ARIA

A   R I P O R T A R E 87 4́73,77 -12 4́11,27
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R I P O R T O 87 4́73,77 -12 4́11,27

SOMMANO m² 74,10 222,99 16 5́23,56 3 7́26,06 22,5500

25 Fornitura e collocazione di pannelli tipo "StacBond" o similari di spessore 4 mm,
AP.PAN.BO finitura effetto legno, per rivestimento di facciata ventilata o per controsoffitti,
ND.3 costituiti da ... neria presso piegata per gocciolatoi, cantonali e imbotti finestre.

Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 16,27 199,90 3 2́52,37 817,97 25,1500

26 Fornitura e collocazione di rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a
AP.RIV.GRE superficie liscia, spess. 3/3,5 mm, prima scelta, rinforzato con fibra di vetro
S.50 sottostante la pi ... cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le

assistenze murarie: - 50x50 cm, colori a scelta della D.L.
SI DETRAGGONO m² -162,32 57,16 -9 2́78,21 -887,92 9,5700

27 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE,
MC.13.150.0 rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee
020.a all'applicazione specifica i ... do ≥ 100° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a

rottura L/T  400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori: - spessore 4 mm
SOMMANO m² 608,25 11,08 6 7́39,41 0,00

28 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE,
MC.13.150.0 rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee
020.c all'applicazione specifica i ... za a trazione a rottura L/T  400/300 N/50 mm (-20%)

Negli spessori:- peso 4,50 kg/m² autoprotetta con scaglie di ardesia
SOMMANO m² 608,25 11,98 7 2́86,84 0,00

29 Trattamento antincendio dell'intradosso dei solai in c.a. con alleggerimenti in EPS tipo
N.P.006 Plastbau h 35 cm e cappa superiore di 5 cm, sarà eseguito mediante applicazione a

macchina  ... rotezione sarà - come da relazione tecnica dell'Ing. Dal Mas - non
inferiore a 15 mm.
Prezzo inteso a m² di superficie.

SOMMANO m² 1́ 008,00 54,73 55 1́67,84 10 8́56,16 19,6784

30 Trattamento antincendio delle strutture metalliche integrative ed esistenti, sarà
N.P.007 eseguito mediante applicazione a macchina di intonaco per la protezione al fuoco

IGNIVER, a base d ... ome da relazione tecnica dell'Ing. Dal Mas - non inferiore a 14
mm.
Prezzo inteso a m² di sperficie sviluppata teorica.

SOMMANO m² 1́ 204,13 54,73 65 9́02,04 26 3́46,36 39,9781

31 Trattamento antincendio delle strutture metalliche integrative ed esistenti, sarà
N.P.008 eseguito mediante applicazione a macchina di intonaco per la protezione al fuoco

IGNIVER, a base d ... ome da relazione tecnica dell'Ing. Dal Mas - non inferiore a 14
mm.
Prezzo inteso a m² di sperficie sviluppata teorica.

SOMMANO m² 675,73 64,63 43 6́72,43 18 3́25,80 41,9619

32 Esecuzione di muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong
N.P.010 Thermo aventi dimensioni cm 25x62,5 spessore cm 20 B20 2F, posati con malta

collante FIX N202  ... ti  nello scarico, sollevamento e distribuzione dei materiali, la
formazione dei piani di lavoro, le pulizie finali ecc.

SOMMANO m² 2 7́01,21 182,97 494 2́40,39 109 3́44,98 22,1238

33 Sovraprezzo all'articolo AP.PAN.160 per maggior spessore lamiera inferiore, da 5/10"
N.P.013 a 8/10", dei pannelli sandwich grecati spessore mm 150 (greche comprese) per una

maggiore resistenza ai carichi.
SOMMANO m² 590,43 21,57 12 7́35,58 6 5́00,63 51,0431

34 Realizzazione di nuove linee per il collegamento dei pluviali verticali  di raccolta delle
N.P.014 acque piovane sui lati NORD e SUD dell'edificio Pagoda, non previste nel progetto

che pre ... l piazzale sud dal pozzetto di raccolta al pozzettone esistente in prossimità
del canale di raccolta delle acque piovane

SOMMANO a corpo 1,00 17 4́68,93 17 4́68,93 0,00

35 Verniciatura a polvere di laminati in ferro e acciaio con prodotti alcalini e acidi a base
N.P.014 di resine di poliestere e successiva polimerizzazione a forno - prezzo desunto dal P.R.

Regione Piemonte 2023 - Art. 30.A00.A00
SOMMANO m² 153,99 20,00 3 0́79,80 0,00

36 Sistemazioni esterne Edificio Pentagono e raccordo delle uscite di sicurezza tra la

COMMITTENTE: ARIA

A   R I P O R T A R E 804 2́64,75 162 6́18,77
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R I P O R T O 804 2́64,75 162 6́18,77

N.P.015 soglia e la pavimentazione esistente per abbattimento delle barriere architettoniche:
Rimozione ... guiti saltuariamente dal 19.12.2024 al 13.05.2025 comprendenti mano
d'opera, noli e materiali - vedasi computo allegato

SOMMANO a corpo 1,00 83 0́41,19 83 0́41,19 0,00

37 Sistemazioni esterne Edificio Pagoda e raccordo delle uscite di sicurezza tra la soglia e
N.P.016 la pavimentazione esistente:

Sistemazione piazzali con raccordo delle uscite di emergenza alla quota del piazzale
esistente con eliminazione barriere architettoniche

SOMMANO a corpo 1,00 37 2́91,74 37 2́91,74 0,00

38 Fornitura e posa in opera di chiudiporta aereo
N.P.017 SOMMANO n° 32,00 310,00 9 9́20,00 0,00

39 Variante pareti mobili divisorie interne PT e P+1 come da progetto del committente
N.P.018 SOMMANO a corpo 1,00 -40 0́53,62 -40 0́53,62 0,00

40 Fornitura e posa in opera di Barriera VentiStop FFB-VS pannello intumescente che si
N.P.019 espande andando a compartimentare gli spazi in caso di incendio.

SOMMANO a corpo 1,00 6 4́80,00 6 4́80,00 0,00

41 Fornitura e posa in opera di coppellle per la protezione al fuoco di elementi metallici,
N.P.020 compreso lamierino di finitura

SOMMANO a corpo 1,00 16 6́00,00 16 6́00,00 0,00

42 Fornitura e posa in opera di serramenti per biglietterie con finestra passacarte
N.P.021 SOMMANO n° 2,00 3 5́00,00 7 0́00,00 0,00

43 Fornitura e posa in opera di manufatto per l'abbattimento del rumore della pompa di
N.P.022 calore rispondente alle normative vigenti

SOMMANO n° 1,00 20 3́22,23 20 3́22,23 0,00

44 Opere per la realizzazoine della compartimentazione tagliafuoco classe EI 60 costituita
N.P.023 da demolizione della muratura sul perimetro del canale per consentire di accedere al

canale  ...  la rimozione dei materiali di risulta, il trasporto e il conferimento ai siti
autorizzati, l'aggiornamento del progetto

SOMMANO a corpo 1,00 10 5́36,57 10 5́36,57 0,00

45 Applicazione di trattamento intumescente per rendere le strutture di rinforzo del piano
N.P.024 interrato R 60

SOMMANO a corpo 1,00 9 5́29,53 9 5́29,53 0,00

46 Magggiori oneri per IE su murature piene
N.P.025 SOMMANO n° 4 4́21,27 1,00 4 4́21,27 0,00

47 Opere non eseguite
O.N.E. SI DETRAGGONO € -260 1́96,02 1,00 -260 1́96,02 0,00

48 Arrotondamento
z ARR SI DETRAGGONO € -148,13 1,00 -148,13 0,00

49 Detrazione valutata dalla D.L.
z DETR SI DETRAGGONO € -28 8́45,99 1,00 -28 8́45,99 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 680 1́63,52 162 6́18,77 23,9088

T O T A L E   euro 680 1́63,52 162 6́18,77 23,9088

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

COMMITTENTE: ARIA

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 680 1́63,52 162 6́18,77 23,9088

M:000 <nessuna> euro -28 9́94,12 0,00 0,0000

M:000.000
 
    <nessuna> euro -28 9́94,12 0,00 0,0000

M:000.000.000
 
         <nessuna> euro 0,00 0,00 0,0000

M:000.000.005
 
         5 - OPERE IN SOSTITUZIONE COPERTURA PAGODA Q+8,... euro -5 5́50,04 0,00 0,0000

M:000.000.008
 
         8 - CONGUAGLIO MURATURE GASBETON euro -23 2́95,95 0,00 0,0000

M:000.000.009
 
         9 - DIVISORI HPL euro -148,13 0,00 0,0000

M:001 EDIFICIO PAGODA euro 606 3́40,52 158 0́74,74 26,0703

M:001.002
 
    OPERE STRUTTURALI euro 212 1́77,23 71́ 596,79 33,7439

M:001.002.002
 
         2 - CONGUAGLIO CARPENTERIA METALLICA SECONDO IMPALCATO PAGODA Q+8,...

euro 128 9́84,81 46 9́75,63 36,4195
M:001.002.003

 
         3 - TRATTAMENTO INTUMESCENTE TRAVI ACCIAIO E INTRADOSSO PLASTBAU PRIMO

IMPALCATO PAGODA Q+4,... euro 39 5́19,99 6 2́95,36 15,9296
M:001.002.004

 
         4 - TRATTAMENTO INTUMESCENTE SECONDO IMPALCATO PAGODA Q+8,... euro 43 6́72,43 18 3́25,80 41,9619

M:001.003
 
    VARIAZIONI COPERTURA euro 41́ 396,71 6 2́75,91 15,1604

M:001.003.005
 
         5 - OPERE IN SOSTITUZIONE COPERTURA PAGODA Q+8,... euro 41́ 396,71 6 2́75,91 15,1604

M:001.004
 
    PARAPETTI euro 35 6́60,65 10 2́42,10 28,7210

M:001.004.007
 
         7 - SOSTITUZIONE PARAPETTO PRIMO PIANO PAGODA euro 35 6́60,65 10 2́42,10 28,7210

M:001.005
 
    PARTIZIONI VERTICALI euro 365 1́51,18 64 1́54,60 17,5693

M:001.005.008
 
         8 - CONGUAGLIO MURATURE GASBETON euro 365 0́03,05 65 2́01,60 17,8633

M:001.005.009
 
         9 - DIVISORI HPL euro -

148,13 -1́ 047,00 706,8116

M:001.008
 
    LAVORI VARI euro -48 0́45,25 5 8́05,34 -12,0831

M:001.008.013
 
         13 - LAVORI VARI euro 212 1́50,77 5 8́05,34 2,7364

M:001.008.014
 
         14 - DETRAZIONE LAVORI DI PROGETTO NON ESEGUITI euro -260 1́96,02 0,00 0,0000

M:002 EDIFICIO PENTAGONO euro 102 8́17,12 4 5́44,03 4,4195

M:002.006
 
    RIVESTIMENTO euro 19 7́75,93 4 5́44,03 22,9776

M:002.006.010
 
         10 - CONGUAGLIO RIVESTIMENTO PENTAGONO euro 19 7́75,93 4 5́44,03 22,9776

M:002.008
 
    LAVORI VARI euro 83 0́41,19 0,00 0,0000

M:002.008.013
 
         13 - LAVORI VARI euro 83 0́41,19 0,00 0,0000

TOTALE  euro 680 1́63,52 162 6́18,77 23,9088

 
    Data, 10/10/2025

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ARIA  [COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 10-10-25.dcf   (C:\Users\rcirrelli\Desktop\)  v.1/78]
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