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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI “PENTAGONO” E “PIASTRA
PAGODA” NEL COMUNE DI BORMIO (SO) QUALI SEDI DELLE
OLIMPIADI INVERNALI 2026

2" PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - OPERE EDILI

COMMITTENTE: | ARIA

Data, 10/10/2025

IL TECNICO

Matteo Spairani
15.10.2025
17:37:12
GMT+02:00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie,
1C.01.020.00 | abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
50 SIDETRAGGONO kg| -8392,96 1,38 -11'582,28 -6'546,30| 56,5200
2 Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 c¢cm, posati con malta
1C.06.350.01 |adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini,
00.a spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni: - spessore
Scm
SIDETRAGGONO m? -123,00 28,31 -3'482,13 -1°539,80| 44,2200
3 Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 c¢cm, posati con malta
1C.06.350.01 |adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini,
00.C spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:
- spessore 8 cm; REI 120
SIDETRAGGONO m? -252,00 36,88 -97293,76 -3°585,53] 38,5800
4 Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 c¢cm, posati con malta
1C.06.350.01 |adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini,
00.D spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni:
- spessore 10 cm; REI 180"
SIDETRAGGONO m?| -2°552,00 42,38 -1087153,75 -37745,67| 34,9000
5 Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato
1C.06.570.00 HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/
10.a arrotondati; resis ... e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo
pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- frontale con porta/e
SOMMANO m? 53,25 224,88 11'974,86 1'817,42| 15,1770
6 Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato
1C.06.570.00 |[HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/
10.b arrotondati; resis ... spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/
parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale
SOMMANO m? 25,00 161,29 4°032,25 853,25 21,1606
7 Rasatura liscia su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
1C.07.230.00 |dimensione, eseguita con rasante a base di calce e gesso, inerti selezionati, additivi, ap
20 .. aco rustico base gesso e anidrite, su pannelli di gesso, blocchi in calcestruzzo
cellulare, compresi i piani di lavoro.
SIDETRAGGONO m? -208,90 10,31 -2°153,76 -1284,72| 59,6500
8 Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m*
1C.08.100.00 |di argilla espansa, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
10 giugno 2022 de ... Transizione Ecologica, granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a
frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5
SOMMANO m? 593,20 18,24 10'819,97 4'384,25| 40,5200
9 Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente
1C.09.200.00 |monocomponente a solvente, testata e certificata secondo norme di prova europee EN
30.e 13381-4, ap ... fici esenti da ruggine ed adeguatamente preparate: - per profili con
resistenza fino a R60 e massivita tra 151 e 200 s/v
SIDETRAGGONO m? -161,82 38,51 -6231,69 -2'346,23| 37,6500
10 Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente
1C.09.200.00 |monocomponente a solvente, testata e certificata secondo norme di prova europee EN
30.f 13381-4, ap ... ine ed adeguatamente preparate: - per profili con resistenza fino a R60
e massivita tra 201 e 250 s/v (se certificabile)
SIDETRAGGONO m?| -17458,13 54,73 -79°803,46 -30°077,92| 37,6900
11 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da
1C.13.050.00 | impermeabilizzare, in ragione di 200 + 300 g/m?
10 SOMMANO m? 608,25 2,04 1240,83 0,00
12 Barriera al vapore con membrana elastoplastomerica, realizzata con l'impiego di un
1C.13.100.00 |compound avente flessibilita a freddo -5°C (BPP), dotata di una speciale armatura
10 consistente in ... rottura L/T 500/500 N/50 mm (-20%)
UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/400 N/50 mm (-
20%)
A RIPORTARE -192°632,92 -76'071,25
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO -1927632,92 -76°071,25
SOMMANO m? 608,25 14,31 8704,06 1'891,66| 21,7331
13 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a flamma su idoneo
1C.13.150.00 |piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del
10 fondo, formazione di ... e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1,
in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata
SOMMANO m? 608,25 10,86 6°605,60 0,00
14 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00 |ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.c saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo
S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SIDETRAGGONO kg -231,84 4,36 -1'010,82 -431,21| 42,6600
15 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture,
1C.22.020.00 |ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
10.e saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo
S355JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg| 17'855,21 441 78°741,48 33213,15| 42,1800
16 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi,
1C.22.040.00 |quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le
20.a assistenze ... ¢ d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m?): - per balconi
SIDETRAGGONO kg| -37325,00 9,37 -31°155,25 -167125,96| 51,7600
17 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati
1C.22.080.00 |di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in
30.a opera, compresi gli accessori, 1'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro
SOMMANO kg|  97680,86 9,13 88386,25 45'112,34| 51,0400
18 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 SOMMANO kg 5658,44 1,96 11°090,54 0,00
10.a
19 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - elettrolitica
1C.22.100.00 SOMMANO kg| 19°049,13 1,33 25'335,35 0,00
10.b
20 Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, mediante idrolavaggio, compreso
1C.24.050.00 |accurato lavaggio finale.
20 SOMMANO m?|  2'856,09 17,08 48782,02 0,00
21 Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per
1C.24.300.00 |I'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi
40 piani di lavoro ed assistenze murarie. - per assimilazione: per pulizia e eliminazione di
residui della zincatura a caldo
SOMMANO m? 153,99 6,39 984,00 0,00
22 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla
1C.28.100.00 |somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali
10.A (IM.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali
(1M.10.130): - nuove costruzioni
SOMMANO %/ 2907956,40 15,00 43643,46 0,00
23 Fornitura e collocazione di pannello coibentato a 5 greche (Altezza greca 40 mm,
AP.PAN.160 |Passo 250 mm) tipo Penta W.R. Italpannelli larghezza modulare 1.000 mm costituito
da:
Lato Esterno ... 10143
Spessori nominali: 0,50 - 0,60 mm
Resistenza al fuoco:REI 120.
Compreso fissaggi ed ogni altro onere e magistero.
SOMMANO m? 0,00 175,22 0,00 0,00/ 4,2100
24 Fornitura e collocazione di pannelli tipo "PrefaBond" o similari di spessore 4 mm, per
AP.PAN.BO |pareti ventilate o per controsoffitti, costituiti da due lamiere in alluminio lega 5005
ND.2 h22 d ... neria presso piegata per gocciolatoi, cantonali e imbotti finestre.
11 tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE 87°473,77 -12°411,27
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 87°473,77 -12°411,27
SOMMANO m? 74,10 222,99 16°523,56 3'726,06| 22,5500
25 Fornitura e collocazione di pannelli tipo "StacBond" o similari di spessore 4 mm,
AP.PAN.BO |(finitura effetto legno, per rivestimento di facciata ventilata o per controsoffitti,
ND.3 costituiti da ... neria presso piegata per gocciolatoi, cantonali e imbotti finestre.
11 tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m? 16,27 199,90 3252,37 817,97 25,1500
26 Fomnitura e collocazione di rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a
AP.RIV.GRE |superficie liscia, spess. 3/3,5 mm, prima scelta, rinforzato con fibra di vetro
S.50 sottostante la pi ... cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le
assistenze murarie: - 50x50 cm, colori a scelta della D.L.
SIDETRAGGONO m? -162,32 57,16 -97278,21 -887,92|  9,5700
27 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE,
MC.13.150.0 |rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee
020.a all'applicazione specifica i ... do > 100° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a
rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori: - spessore 4 mm
SOMMANO m? 608,25 11,08 6'739,41 0,00
28 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con poliestere, marcata CE,
MC.13.150.0 |rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee
020.c all'applicazione specifica i ... za a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-20%)
Negli spessori:- peso 4,50 kg/m? autoprotetta con scaglie di ardesia
SOMMANO m? 608,25 11,98 7°286,84 0,00
29 Trattamento antincendio dell'intradosso dei solai in c.a. con alleggerimenti in EPS tipo
N.P.006 Plastbau h 35 cm e cappa superiore di 5 cm, sara eseguito mediante applicazione a
macchina ... rotezione sara - come da relazione tecnica dell'lng. Dal Mas - non
inferiore a 15 mm.
Prezzo inteso a m? di superficie.
SOMMANO m? 1°008,00 54,73 55'167,84 10'856,16| 19,6784
30 Trattamento antincendio delle strutture metalliche integrative ed esistenti, sara
N.P.007 eseguito mediante applicazione a macchina di intonaco per la protezione al fuoco
IGNIVER, a base d ... ome da relazione tecnica dell'Ing. Dal Mas - non inferiore a 14
mm.
Prezzo inteso a m? di sperficie sviluppata teorica.
SOMMANO m? 1204,13 54,73 65'902,04 26°346,36| 39,9781
31 Trattamento antincendio delle strutture metalliche integrative ed esistenti, sara
N.P.008 eseguito mediante applicazione a macchina di intonaco per la protezione al fuoco
IGNIVER, a base d ... ome da relazione tecnica dell'Ing. Dal Mas - non inferiore a 14
mm.
Prezzo inteso a m? di sperficie sviluppata teorica.
SOMMANO m? 675,73 64,63 43'672,43 187325,80| 41,9619
32 Esecuzione di muratura in blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong
N.P.010 Thermo aventi dimensioni cm 25x62,5 spessore cm 20 B20 2F, posati con malta
collante FIX N202 ... ti nello scarico, sollevamento e distribuzione dei materiali, la
formazione dei piani di lavoro, le pulizie finali ecc.
SOMMANO m? 2701,21 182,97 494°240,39 109°344,98| 22,1238
33 Sovraprezzo all'articolo AP.PAN.160 per maggior spessore lamiera inferiore, da 5/10"
N.P.013 a 8/10", dei pannelli sandwich grecati spessore mm 150 (greche comprese) per una
maggiore resistenza ai carichi.
SOMMANO m? 590,43 21,57 12°735,58 6°500,63| 51,0431
34 Realizzazione di nuove linee per il collegamento dei pluviali verticali di raccolta delle
N.P.014 acque piovane sui lati NORD e SUD dell'edificio Pagoda, non previste nel progetto
che pre ... | piazzale sud dal pozzetto di raccolta al pozzettone esistente in prossimita
del canale di raccolta delle acque piovane
SOMMANO a corpo 1,000 17°468,93 17°468,93 0,00
35 Verniciatura a polvere di laminati in ferro e acciaio con prodotti alcalini e acidi a base
N.P.014 di resine di poliestere e successiva polimerizzazione a forno - prezzo desunto dal P.R.
Regione Piemonte 2023 - Art. 30.A00.A00
SOMMANO m? 153,99 20,00 3°079,80 0,00
36 Sistemazioni esterne Edificio Pentagono e raccordo delle uscite di sicurezza tra la
A RIPORTARE 804264,75 162°618,77
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO L
Num.Ord. L incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 804°264,75 162°618,77
N.P.015 soglia e la pavimentazione esistente per abbattimento delle barriere architettoniche:
Rimozione ... guiti saltuariamente dal 19.12.2024 al 13.05.2025 comprendenti mano
d'opera, noli e materiali - vedasi computo allegato
SOMMANO a corpo 1,00, 837041,19 83°041,19 0,00
37 Sistemazioni esterne Edificio Pagoda e raccordo delle uscite di sicurezza tra la soglia e
N.P.016 la pavimentazione esistente:
Sistemazione piazzali con raccordo delle uscite di emergenza alla quota del piazzale
esistente con eliminazione barriere architettoniche
SOMMANO a corpo 1,00, 377291,74 37291,74 0,00
38 Fornitura e posa in opera di chiudiporta aereo
N.P.017 SOMMANO n° 32,00 310,00 97920,00 0,00
39 Variante pareti mobili divisorie interne PT e P+1 come da progetto del committente
N.P.018 SOMMANO a corpo 1,00/ -40053,62 -40°053,62 0,00
40 Fornitura e posa in opera di Barriera VentiStop FFB-VS pannello intumescente che si
N.P.019 espande andando a compartimentare gli spazi in caso di incendio.
SOMMANO a corpo 1,00 6°480,00 6°480,00 0,00
41 Fornitura e posa in opera di coppellle per la protezione al fuoco di elementi metallici,
N.P.020 compreso lamierino di finitura
SOMMANO a corpo 1,00, 167600,00 16600,00 0,00
42 Fornitura e posa in opera di serramenti per biglietterie con finestra passacarte
N.P.021 SOMMANO n° 2,000 3'500,00 7°000,00 0,00
43 Fornitura e posa in opera di manufatto per l'abbattimento del rumore della pompa di
N.P.022 calore rispondente alle normative vigenti
SOMMANO n° 1,000 207322,23 20322,23 0,00
44 Opere per la realizzazoine della compartimentazione tagliafuoco classe EI 60 costituita
N.P.023 da demolizione della muratura sul perimetro del canale per consentire di accedere al
canale la rimozione dei materiali di risulta, il trasporto e il conferimento ai siti
autorizzati, 'aggiornamento del progetto
SOMMANO a corpo 1,00, 107536,57 10°536,57 0,00
45 Applicazione di trattamento intumescente per rendere le strutture di rinforzo del piano
N.P.024 interrato R 60
SOMMANO a corpo 1,00/  9'529,53 9'529,53 0,00
46 Magggiori oneri per IE su murature piene
N.P.025 SOMMANO n°|  4421,27 1,00 4'421,27 0,00
47 Opere non eseguite
O.N.E. SIDETRAGGONO €|-260'196,02 1,00 -260°196,02 0,00
48 Arrotondamento
z ARR SIDETRAGGONO € -148,13 1,00 -148,13 0,00
49 Detrazione valutata dalla D.L.
z DETR SIDETRAGGONO €| -28'845,99 1,00 -28'845,99 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 6807163,52 162°618,77| 23,9088
TOTALE euro 680°163,52 162°618,77| 23,9088
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 6807163,52 162°618,77| 23,9088
M:000 <nessuna> euro -28994,12 0,00 0,0000
M:000.000 <nessuna> euro -287994,12 0,00 0,0000
M:000.000.000 <pessuna> euro 0,00 0,00/  0,0000
M:000.000.005 5 - OPERE IN SOSTITUZIONE COPERTURA PAGODA Q+8.... euro -5'550,04 0,00/  0,0000
M:000.000.008 8 - CONGUAGLIO MURATURE GASBETON euro -237295,95 0,00/  0,0000
M:000.000.009 9 - DIVISORI HPL euro -148,13 0,00/  0,0000
M:001 EDIFICIO PAGODA euro 6067340,52 158°074,74| 26,0703
M:001.002 OPERE STRUTTURALI euro 212°177,23 71'596,79| 33,7439
M:001.002.002 2 - CONGUAGLIO CARPENTERIA METALLICA SECONDO IMPALCATO PAGODA Q+8,...

euro 1287984,81 46'975,63| 36,4195

M:001.002.003 3 - TRATTAMENTO INTUMESCENTE TRAVI ACCIAIO E INTRADOSSO PLASTBAU PRIMO
IMPALCATO PAGODA Q+4,... euro 39°519,99 6295,36/ 15,9296
M:001.002.004 4 - TRATTAMENTO INTUMESCENTE SECONDO IMPALCATO PAGODA Q+8,... euro 43'672,43 18325,80| 41,9619
M:001.003 VARIAZIONI COPERTURA euro 41396,71 627591 15,1604
M:001.003.005 5 - OPERE IN SOSTITUZIONE COPERTURA PAGODA Q+8,... euro 41°396,71 627591 15,1604
M:001.004 PARAPETTI euro 35'660,65 10242,10| 28,7210
M:001.004.007 7 - SOSTITUZIONE PARAPETTO PRIMO PIANO PAGODA euro 35660,65 107242,10| 28,7210
M:001.005 PARTIZIONI VERTICALI euro 365'151,18 64'154,60| 17,5693
M:001.005.008 8 - CONGUAGLIO MURATURE GASBETON euro 365°003,05 65201,60| 17,8633
M:001.005.009 9 - DIVISORI HPL euro -
148,13 -1'047,00| 706,8116
M:001.008 LAVORI VARI euro -48°045,25 5'805,34| -12,0831
M:001.008.013 13 - LAVORI VARI euro 212°150,77 5'805,34| 2,7364
M:001.008.014 14 - DETRAZIONE LAVORI DI PROGETTO NON ESEGUITI euro -260°196,02 0,00/  0,0000
M:002 EDIFICIO PENTAGONO euro 102°817,12 4°544,03| 4,4195
M:002.006 RIVESTIMENTO euro 19°775,93 4°544,03| 22,9776
M:002.006.010 10 - CONGUAGLIO RIVESTIMENTO PENTAGONO euro 19°775,93 4'544,03| 22,9776
M:002.008 LAVORI VARI euro 83°041,19 0,00/  0,0000
M:002.008.013 13 - LAVORI VARI euro 83°041,19 0,00/  0,0000
TOTALE euro 680°163,52 162°618,77| 23,9088

Data, 10/10/2025

11 Tecnico

Matteo Spairani
15.10.2025 17:37:12
GMT+02:00
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